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I. Obecná ustanovení 

A. Úvodní ustanovení 

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „všeobecné obchodní podmínky“ nebo „VOP“) ve smyslu 
§ 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský 
zákoník“), určují část obsahu smlouvy o dílo uzavřené mezi zhotovitelem a objednatelem Památky Tábor, 
s.r.o., Chýnovská 2486/24, Tábor 390 02, IČO: 44797958    

2. Objednatel a zhotovitel se souhrnně označují též jako smluvní strany nebo strany s ohledem na konkrétní 
uzavřenou smlouvu o dílo (smlouva o dílo dále také jen jako „SOD“). 

3. Všeobecné obchodní podmínky jsou součástí závazku vyplývajícího ze SOD, přičemž odchylná ujednání ve 
SOD mají přednost před zněním těchto všeobecných obchodních podmínek. 

4. Rozhodným právem je pro účely těchto všeobecných obchodních podmínek právní řád České republiky. 
Smluvní strany si pro případ sporů vyplývajících ze SOD, včetně sporů týkajících se platnosti SOD a následků 
její neplatnosti, sjednávají pravomoc českých soudů. 

B. Priorita dokumentů a interpretace 

5. Pro účely interpretace těchto všeobecných obchodních podmínek je priorita dokumentů sestavena sestupně 
následovně: 

a) smlouva o dílo, vyjma příloh, 
b) tyto všeobecné obchodní podmínky, 
c) technické zprávy v PD, 
d) průvodní zprávy v PD, 
e) výkresová část dokumentace stavby, 
f) přílohy smlouvy. 

6. Výše uvedené dokumenty je nezbytné vnímat jako vzájemně se vysvětlující. 

7. Zjistí-li zhotovitel rozpor mezi jednotlivými dokumenty, je povinen na toto bez zbytečného odkladu 
objednatele upozornit. 

8. Jestliže z kontextu nevyplývá něco jiného, tak ve SOD a těchto všeobecných obchodních podmínkách: 

a) slova v jednom rodě zahrnují všechny rody, 
b) slova v jednotném čísle zahrnují také množné číslo a slova v množném čísle zahrnují také jednotné číslo, 
c) písemný znamená psaný rukou, psacím strojem, tištěný nebo zhotovený elektronicky s výsledkem 

trvalého záznamu, 
d) počítání času se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

9. Obsah práv a povinností smluvních stran ze SOD a těchto všeobecných obchodních podmínek se vždy vykládá v 
prvé řadě podle jazykového vyjádření jednotlivých ujednání SOD a těchto všeobecných obchodních 
podmínek. K úmyslu jednajícího lze přihlédnout jen tehdy, není-li to v rozporu s jazykovým vyjádřením. 
Teprve v případě nejasností ohledně významu jazykového vyjádření jednotlivých ujednání se použijí ostatní 
zákonná pravidla pro určení obsahu práv a povinností stran. 

10. Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení SOD byly jakákoliv práva a povinnosti dovozovány 
z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví 
týkajícím se předmětu plnění dle SOD. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy 
žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe. 

C. Definice pojmů 

11. Smlouvou o dílo se rozumí smlouva podepsaná oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele, včetně všech 
příloh, jakož i veškeré její změny a dodatky, které budou mezi stranami uzavřeny. 

12. Objednatelem se rozumí zadavatel zakázky po uzavření smlouvy na plnění zakázky. 

13. Zhotovitelem se rozumí dodavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky. 

14. Podzhotovitelem se rozumí poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky. Pro účely těchto 
všeobecných obchodních podmínek je podzhotovitel označován jako poddodavatel. 
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15. Příslušnou dokumentací se rozumí dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem 
(vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů). 

16. Položkovým rozpočtem se rozumí zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž 
jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich 
celkové ceny pro objednatelem vymezené množství. 

17. Nabídkovou cenou se rozumí cena uvedená ve SOD. 

18. Staveništěm je místo, kde má být dílo prováděno a provedeno. 

19. Předáním a převzetím staveniště se rozumí proces uskutečněný mezi objednatelem a zhotovitelem v souladu 
s čl. VIII VOP. 

20. Zahájením stavebních prací se rozumí zahájení provádění činností vedoucích k provedení díla v souladu se 
SOD a těmito všeobecnými obchodními podmínkami. 

21. Dokončením stavebních prací se rozumí ukončení provádění činností vedoucích k provedení díla v souladu 
se SOD a těmito všeobecnými obchodními podmínkami. 

22. Předáním a převzetím stavby se rozumí postup vymezený v čl. XII VOP. 

23. Provedením díla se rozumí dokončení díla a jeho předání zhotovitelem objednateli v souladu se SOD a těmito 
všeobecnými obchodními podmínkami. 

24. Dnem se rozumí kalendářní den, není-li uvedeno jinak. 
 

II. Předmět plnění 

1. Předmětem závazku dle SOD je povinnost zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo 
tak, jak je specifikováno ve SOD, příslušné projektové dokumentaci a zadávací dokumentaci,  na základě níž 
byla SOD uzavřena (dále též jen jako „příslušná zadávací dokumentace“), a povinnost objednatele řádně 
provedené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit za něj cenu určenou dle SOD a těchto všeobecných obchodních 
podmínek. 

2. Zhotovitel provede dílo v souladu se SOD, těmito všeobecnými obchodními podmínkami, s příslušnou 
projektovou dokumentací, podklady pro provedení díla, včetně příslušné zadávací dokumentace, příkazy 
objednatele udělenými před nebo v průběhu provádění díla, v souladu s právními předpisy, platnými 
technickými normami, které se vztahují k materiálům a činnostem prováděným na základě SOD, včetně 
technických norem ČSN (ČSN EN), a s rozhodnutími, stanovisky nebo jinými opatřeními orgánů veřejné 
správy. 

3. Nestanoví-li SOD něco jiného, jsou součástí předmětu plnění zhotovitele mimo jiné tyto činnosti: 

a) obstarání potřebných materiálů, věcí, strojů, nástrojů, přístrojů a zařízení, jakož i dostatečného počtu 
pracovních sil určených k provedení díla, energií a dalších potřebných médií, 

b) provedení všech prací nutných k provedení díla, montáží, prací a dodávek, všech přípravných, 
demoličních, výkopových, instalačních prací, všech pomocných a přidružených činností (např. zajištění 
atestů, zkoušek, revizních zpráv, dalších potřebných dokladů apod.), včetně úhrady nákladů za jejich 
provedení, 

c) geodetické práce nutné pro zhotovení díla, 
d) provedení opatření nezbytných k ochraně stávajících i nově budovaných inženýrských sítí, které by mohly být 

poškozeny prováděním díla; zhotovitel zároveň bere na vědomí, že údaje předané objednatelem ohledně 
stávajících inženýrských sítí uvedené v podkladech a pokynech správců sítí nemusí být přesné, zhotovitel 
je proto povinen před zahájením prací provést průzkum a zaměření všech dotčených inženýrských sítí; 
v případě porušení této povinnosti nese zhotovitel odpovědnost za škody, které v souvislosti s 
porušením této povinnosti vzniknou, 

e) náklady na odstranění případných škod nebo znečištění komunikací v souvislosti s prováděním díla apod., 
f) zpracování a předání dílenské a výrobní dokumentace, bude-li v konkrétním případě třeba nebo bude-li 

objednatelem, případně technickým dozorem stavebníka či autorským dozorem, požadována, 
g) zpracování realizační dokumentace, bude-li v konkrétním případě třeba nebo bude-li objednatelem, 

případně technickým dozorem stavebníka či autorským dozorem, požadována, 
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h) průběžné pořizování a předávání fotodokumentace stavby (s popisy fotografií) objednateli a její uložení 
na datovém nosiči (včetně fotodokumentace zakrytých konstrukcí), 

i) zpracování a předání dokumentace skutečného provedení díla, 
j) zajištění vydání potřebných dopravně inženýrských opatření, pokud nejsou součástí příslušné projektové 

dokumentace, 
k) předání veškerých dokumentů vyžadovaných příslušnými právními předpisy, SOD, těmito všeobecnými 

obchodními podmínkami nebo orgány veřejné správy, 
l) zpracování a předání provozní dokumentace týkající se následného provozu, obsluhy a údržby díla, 
m) jde-li o dodávky zařízení, tak jejich seřízení, uvedení do provozu a zajištění testovacího provozu za účasti 

kompetentní osoby, včetně zaškolení obsluhy, 
n) předání dokladů o provedených zkouškách a revizích a jiných nezbytných souvisejících dokumentů, 
o) předání všech dokladů nezbytných k předání a převzetí díla a k provedení úspěšné kolaudace díla, jakož i 

provedení prací a činností, které případně vyplynou z požadavků uplatněných v rámci předávacího řízení 
díla a z kolaudace díla. 

Případné bližší požadavky na jednotlivé součásti předmětu plnění dle tohoto odstavce jsou specifikovány ve 
SOD nebo těchto všeobecných obchodních podmínkách. 

4. Zhotovitel je povinen kromě výše uvedeného provést též veškeré potřebné vedlejší, pomocné a dodatečné 
činnosti, které jsou nezbytné pro úplné věcné a odborné provedení díla. Rozsah provedení díla tak tvoří 
veškeré výkony, dodávky a práce, které jsou potřebné pro řádné splnění smluvních závazků zhotovitele, včetně 
vedlejších a dodatečných činností, v takovém rozsahu, aby předmět díla byl plně funkční, vhodný k užití, 
ke kterému má dle SOD nebo příslušné zadávací dokumentace sloužit, a byl plně v souladu s 
příslušnými technickými normami, projektovou dokumentací a právními předpisy. 

5. Dodávky, výkony a práce, které zhotovitel provede nad rámec smluvního zadání bez písemného pověření 
objednatelem, nemá objednatel povinnost uhradit. Škodu, která tím objednateli případně vznikne, je zhotovitel 
povinen uhradit. 

6. Zhotovitel se zavazuje plnit závazky vyplývající z rozhodnutí a jiných opatření orgánů veřejné správy, pokud 
tato rozhodnutí byla zhotoviteli předána. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen se zúčastnit projednání 
ve správním řízení a podat potřebná stanoviska. 

 
III. Prohlášení zhotovitele a podklady pro provedení díla 

1. Zhotovitel prohlašuje, že je osobou s odbornou způsobilostí, a zavazuje se plnit veškeré povinnosti vůči 
objednateli s odbornou péčí. 

2. Zhotovitel od objednatele převzal příslušnou projektovou dokumentaci a další podklady potřebné pro 
provedení díla, přičemž prohlašuje, že si projektovou dokumentaci a podklady pro provedení díla řádně 
prostudoval a je schopen na jejich základě dílo v dohodnutém rozsahu a stanoveným způsobem provést. 
Zhotovitel zároveň prohlašuje, že jako osoba s odbornou způsobilostí upozornil objednatele na případnou 
neúplnost, či chybnost projektové dokumentace a podkladů pro provedení díla. Odpovědnost objednatele za 
správnost a úplnost příslušné projektové dokumentace (dále v těchto všeobecných obchodních podmínkách 
též jen „PD“) a podkladů pro provedení díla však není dotčena. 

3. Zhotovitel v dané souvislosti dále prohlašuje, že si ověřil technické řešení, soupis prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr, specifikace materiálů a zařízení, rozsah souvisejících a doprovodných činností, a to 
i v návaznosti na navazující práce, seznámil se s podmínkami plnění díla (vč. podmínek klimatických, 
terénních, geologických, vodohospodářských a stavební připravenosti) s tím, že všechny tyto okolnosti jsou 
zohledněny v ceně díla. Zhotovitel prohlašuje, že podkladům pro provedení díla porozuměl a že se seznámil 
se všemi podmínkami a specifiky díla. 

4. V případě, že zhotovitel obdrží od objednatele v průběhu provádění díla další upřesňující podklady pro 
provedení díla, je zhotovitel povinen s vynaložením odborné péče tyto podklady bez zbytečného odkladu 
ověřit a upozornit objednatele na jejich případné vady a nedostatky a současně navrhnout způsob jejich 
odstranění. 

5. Překáží-li vady podkladů řádnému provádění díla, zhotovitel v nezbytném rozsahu jeho provádění přeruší, 
a to až do doby jejich změny nebo písemného sdělení objednatele, že na jejich použití při provádění díla trvá. 
O přerušení provádění díla zhotovitel objednatele vyrozumí. Strany však vylučují aplikaci § 2595 občanského 
zákoníku, tedy právo zhotovitele odstoupit od smlouvy v případě, že objednatel trvá na provedení díla podle 
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příkazu nebo s použitím věci, které jsou podle zhotovitele k provedení díla zřejmě nevhodné. 

6. Jestliže zhotovitel splnil povinnosti uvedené v předchozích odstavcích tohoto článku a jsou-li všechna 
uvedená prohlášení zhotovitele pravdivá, úplná a přesná, nevznikají zhotoviteli povinnosti z vadného plnění 
způsobeného použitím nevhodných podkladů pro provedení díla, popřípadě odpovědnost za nemožnost 
dokončení díla, pokud objednatel na jejich použití písemně trval. Pokud zhotovitel nesplnil povinnosti 
uvedené v předchozích odstavcích tohoto článku nebo se jeho prohlášení ukážou jako nepravdivá, neúplná 
nebo nepřesná, odpovídá za nemožnost dokončení díla a objednatel má vůči zhotoviteli veškerá práva 
z vadného plnění způsobeného použitím nevhodných podkladů pro provedení díla. Zhotovitel nemá právo na 
úhradu jakýchkoli nákladů vzniklých v důsledku svých nepravdivých, neúplných nebo nepřesných prohlášení. 

 
IV. Doba plnění a harmonogram prací 

1. Termíny pro provedení díla nebo jeho částí jsou sjednány ve SOD. 

2. Jsou-li ve SOD sjednány dílčí termíny plnění pro jednotlivé části díla, případně jednotlivé fáze provádění díla, 
považují se tyto dílčí termíny za milníky, na jejichž splnění má objednatel výslovný zájem a jejichž dodržení 
je utvrzeno smluvní pokutou. 

3. Objednatel má právo v rámci své koordinační činnosti při realizaci stavby upřesňovat sled prováděných prací, 
aniž by tím byla ovlivněna cena díla. Zhotovitel je povinen příkazy objednatele respektovat.  

4. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele předložit písemnou zprávu o postupu svých prací, ve které uvede 
okolnosti podstatné pro plnění díla. 

5. Objednatel je oprávněn z objektivních důvodů rozhodnout o přerušení provádění díla s účinností ode dne 
doručení tohoto písemného rozhodnutí o přerušení zhotoviteli. Zhotovitel je povinen na základě takového 
písemného příkazu objednatele provádění díla přerušit a zajistit staveniště tak, aby nedošlo ke škodám na 
dosud provedených pracích, na majetku objednatele či majetku a zdraví třetích osob nebo ke škodám na 
životním prostředí. Nedošlo-li k přerušení provádění díla z důvodu na straně zhotovitele a nedohodnou-li se 
smluvní strany jinak, prodlužuje se doba pro provedení díla, případně jeho příslušné části o dobu, po kterou 
zhotovitel na základě příkazu objednatele přerušil provádění díla. 

6. Zhotovitel je povinen objednatele včas upozornit na jakékoli události, které by mohly mít vliv na dobu plnění, 
a to postupem a v souladu s čl. VII podčl. I odst. 33 VOP. 

 

V. Cena díla 

1. Ve SOD je uvedena nabídková cena díla, která byla zhotovitelem stanovena. Výše nabídkové ceny slouží 
zejména k výpočtu výše smluvní pokuty, pozastávky, bankovní záruky apod. 

2. Cena díla je určena položkovým rozpočtem a je nedílnou součástí SOD. Celková cena díla bude smluvními 
stranami určena na základě měření a vyúčtování skutečně provedených prací, a to za využití níže uvedeného 
mechanismu. 

3. V průběhu provádění díla budou smluvními stranami měřeny položky s jednotkovou cenou, přičemž množství 
skutečně provedených prací bude oceněno v souladu s položkovým rozpočtem. 

4. Položky s cenou určenou paušálně mohou být smluvními stranami započítány pouze v takovém množství, 
v jakém jsou uvedeny v položkovém rozpočtu díla. Případné započítání položek s cenou určenou paušálně 
v rozsahu odlišném od rozsahu vymezeného v položkovém rozpočtu je možné pouze na základě dodatku ke 
SOD, případně za využití změnových mechanismů uvedených v čl. VII VOP. 

5. Zhotovitel je povinen objednateli předkládat soupis provedených prací, jakožto nedílnou součást zjišťovacího 
protokolu v souladu s čl. VI VOP. V soupisu provedených prací budou jednotlivé skutečně provedené práce 
zhotovitelem oceněny v souladu se SOD a těmito všeobecnými obchodními podmínkami. 

6. Zhotovitel tímto prohlašuje, že před uzavřením SOD provedl všechna ocenění, měření, kalkulace a/nebo 
odhady každého a všech množství jednotek a/nebo prvků zahrnutých v soupisu prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr, a to s ohledem na své odborné znalosti. V cenách jsou zahrnuty veškeré hlavní, vedlejší 
a jiné náklady, které jsou nutné k řádnému a včasnému provedení díla. 

7. Zhotovitel na sebe ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírá nebezpečí změny okolností. 
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VI. Platební podmínky 

A. Obecné platební podmínky 

1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli na provedení díla zálohy. 

2. Dílo musí být pro účely platby měřeno a oceněno v souladu s čl. V VOP. 

3. Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do pátého (5.) dne následujícího kalendářního měsíce po 
měsíci, ve kterém byly fakturované práce provedeny, tzv. zjišťovací protokol s přiloženým oceněným 
soupisem provedených prací za relevantní období. 

4. Zjišťovací protokol bude obsahovat údaje o zhotoviteli a objednateli, název stavby, číslo uzavřené smlouvy, 
finanční částky odpovídající zhotovené části díla a jména s podpisy předávajícího a přebírajícího. 

5. Zjišťovací protokol, včetně soupisu provedených prací, bude zhotovitel předkládat v listinné i elektronické 
podobě. 

6. Objednatel je povinen se ke zjišťovacímu protokolu a soupisu provedených prací vyjádřit nejpozději do pěti 
(5) dnů ode dne od jeho obdržení. Nevyjádří-li se objednatel ve stanovené lhůtě, má se za to, že se zjišťovacím 
protokolem souhlasí.  

7. Bude-li zjišťovací protokol a/nebo soupis provedených prací obsahovat nejasnosti, nesprávné údaje nebo 
plnění, která zhotovitel neprovedl nebo která vykazují vady, je objednatel oprávněn jej vrátit zhotoviteli 
k přepracování. K nově vystavenému zjišťovacímu protokolu a/nebo soupisu provedených prací je objednatel 
povinen se opětovně vyjádřit postupem dle odst. 6 tohoto článku. 

B. Vystavování daňových dokladů, jejich náležitosti a splatnost 

8. Po odsouhlasení zjišťovacího protokolu a soupisu provedených prací objednatelem je zhotovitel povinen 
vystavit fakturu, a to bez zbytečného odkladu po odsouhlasení zjišťovacího protokolu. 

9. Souhlas objednatele se soupisem provedených prací, který je podkladem pro vystavení dílčích měsíčních 
faktur, ani platby dílčích měsíčních faktur, nenahrazují převzetí fakturovaných plnění objednatelem a ani 
nemohou být považovány za potvrzení, že plnění zhotovitele bylo poskytnuto řádně a včas. 

10. Soupis provedených prací písemně odsouhlasený objednatelem je obligatorní přílohou faktury. Datem 
zdanitelného plnění je poslední den měsíce, ve kterém byly fakturované práce provedeny, nebude-li ve faktuře 
uvedeno jinak. Zhotovitel je povinen doručovat vystavené faktury na e-mailovou adresu 
faktury@pamatkytabor.cz 

11. Splatnost faktur je třicet (30) dní od jejich doručení na adresu sídla objednatele určenou ve SOD. 

12. Objednatel vyzve zhotovitele k doplnění faktury z důvodu její neúplnosti či nepřesnosti, čímž se rozumí 
zejména její formální (absence zákonných náležitostí faktury, absence příloh apod.) či věcné (práce nebyly 
provedeny či byly provedeny vadně apod.) vady, nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy fakturu obdržel. 
Objednatel má v této lhůtě právo fakturu, jejíž obsah či přílohy nesplňují požadavky těchto všeobecných 
obchodních podmínek, zhotoviteli vrátit, a to s uvedením důvodů, pro které fakturu vrací. V takovém případě 
je zhotovitel povinen fakturu opravit a opětovně zaslat objednateli. 

13. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává plynout původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti 
běží opět ode dne doručení nově vystavené nebo opravené faktury objednateli. 

14. Za konečnou fakturu označí zhotovitel poslední fakturu za práce provedené v měsíci provedení díla. Konečná 
faktura bude obsahovat i soupis všech dosud vystavených faktur. 

15. Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat platným právním předpisům, musí respektovat 
požadavky objednatele na strukturu daňových dokladů vztahujících se k ekonomické činnosti s možností 
uplatnění daně z přidané hodnoty a musí obsahovat zejména: 

a) cenu k úhradě, 
b) označení daňového dokladu a jeho pořadové číslo, 
c) identifikační údaje objednatele, 
d) identifikační údaje zhotovitele, 
e) označení banky a číslo účtu, na který má být úhrada provedena, 
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f) popis plnění, 
g) datum vystavení faktury, 
h) datum uskutečnění zdanitelného plnění, 
i) datum splatnosti, 
j) platný číselný kód klasifikace produkce CZ-CPA v rozmezí 41 až 43, vztahující se k režimu přenesení 

daňové povinnosti DPH, 
k) výši částky bez DPH celkem a základny podle sazeb DPH, 
l) sazby DPH, popřípadě sdělení o plnění osvobozeném od DPH, 
m) podpis, v případě elektronického odeslání jméno osoby, která fakturu vystavila, 
n) název stavby, fakturované období a číslo SOD nebo objednávky objednatele, na základě které je faktura 

vystavena, 
o) další údaje vyžadované objednatelem dle SOD. 

16. Veškeré přílohy jednotlivých faktur musí být zhotovitelem zpracovány ve formátu shodném s formátem 
soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předloženém objednatelem. 

 

C. Pozastávka (zádržné) 

17. Objednatel je oprávněn zadržet 10 % z nabídkové ceny díla bez DPH jako pozastávku (zádržné) zajišťující 
splnění povinností ze strany zhotovitele vyplývajících zejména z těchto všeobecných obchodních podmínek, 
SOD, právních předpisů a příslušných technických norem, dále též na úhradu náhrady škody, smluvních 
pokut, úhradu nákladů náhradního plnění, slevy z ceny díla apod. 

18. Pozastávku je zhotovitel povinen v souladu s výše uvedeným vyčíslit a vyznačit na daňovém dokladu, jímž 
dojde k dosažení 90 % nabídkové ceny díla bez DPH. 

19. Je-li sjednán zkušební provoz, vznikne zhotoviteli právo na úhradu 5 % sjednané výše pozastávky po předání 
díla ke zkušebnímu provozu a po doručení písemné výzvy zhotovitele objednateli, součástí které bude kopie 
protokolu o předání a převzetí díla ke zkušebnímu provozu. Objednatel uhradí tuto část pozastávky do třiceti 
(30) dnů od doručení výzvy zhotovitele. Právo na úhradu zbývajících 5 % sjednané výše pozastávky 
zhotoviteli vznikne na základě jeho písemné výzvy doručené objednateli po úspěšném ukončení zkušebního 
provozu ve smyslu čl. XV podčl. C VOP. Objednatel uhradí tuto část pozastávky do třiceti (30) dnů od 
doručení výzvy zhotovitele. 

20. Pozastávku dle tohoto podčlánku je zhotovitel oprávněn nahradit bankovní zárukou, pokud výše zajištění 
prostřednictvím bankovní záruky bude odpovídat celkové výši pozastávky. Pro podmínky bankovní záruky 
dle tohoto odstavce platí obdobně čl. XVIII podčl. B VOP. Případně již zadržená pozastávka bude zhotoviteli 
uhrazena do třiceti (30) dnů od doručení písemné výzvy zhotovitele po předložení bankovní záruky splňující 
podmínky dle tohoto odstavce objednateli. Veškeré náklady spojené s poskytnutím bankovní záruky nese 
zhotovitel. 

D. Provádění plateb 

21. Všechny platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. 

22. Faktura se považuje za uhrazenou připsáním příslušné částky na účet zhotovitele. 

23. V případě prodlení objednatele se zaplacením splatné pohledávky zhotovitele má zhotovitel právo na úrok 
z prodlení ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý den prodlení, ledaže objednatel není odpovědný za 
prodlení. Tento smluvní úrok z prodlení je splatný třicátý (30.) den ode dne doručení výzvy k uhrazení 
smluvního úroku z prodlení objednateli. 

E. Postoupení, započtení, zastavení pohledávek 

24. Zhotovitel je oprávněn postoupit pohledávky a jiná práva vyplývající ze SOD vůči objednateli pouze po 
předchozím písemném souhlasu objednatele. Pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele je 
zhotovitel oprávněn započíst své pohledávky vůči pohledávkám objednatele, či použít pohledávky vůči 
objednateli jako zástavu pro zajištění svých dluhů vůči třetí osobě. 

25. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst svou splatnou i nesplatnou pohledávku vůči 
splatné i nesplatné pohledávce zhotovitele. 
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VII. Změny závazku 

A. Změna předmětu díla 

1. Objednatel si vyhrazuje změnu závazku ze SOD spočívající v rozšíření a/nebo zúžení předmětu díla 
specifikovaného ve SOD. Změnou předmětu díla se přitom rozumí provedení díla v kvalitativním (materiál, 
standardy provedení) nebo kvantitativním (objemovém) rozsahu jinak, než jak je uvedeno v podkladech pro 
provedení díla, tedy provedení dodatečných prací, které nebyly součástí podkladů pro provedení díla a mají 
být provedeny, či neprovedení prací, které byly součástí podkladů pro provedení díla a prokazatelně 
provedeny nebyly. Změnou předmětu díla však nejsou změny v množství předpokládaném položkovým 
rozpočtem u položek oceňovaných jednotkovými cenami, které jsou předmětem měření dle čl. V VOP. 

2. K zahájení jednání o změně předmětu díla dojde na základě pokynu objednatele nebo na základě návrhu 
zhotovitele.  

3. Ke změně předmětu díla může dojít pouze z důvodu: 

a) zvýšení kvality díla, 
b) požadavků orgánů veřejné správy, popřípadě třetích osob, 
c) ekonomické výhodnosti takové změny pro objednatele, kdy ekonomická výhodnost nemusí spočívat 

pouze v ekonomické výhodnosti momentální, ale též v ekonomické výhodnosti do budoucna, 
d) objektivních okolností spočívajících např. v povaze staveniště, nepředpokládané technologické obtížnosti 

apod., 
e) nedostatečné stavební připravenosti pro provedení navazujících prací, 
f) změny právní úpravy či technických norem, jež si vyžádá změnu v provedení díla, 
g) archeologických a jiných nálezů, 
h) nedostatků a chyb technické povahy v dokumentech předaných zhotoviteli objednatelem. 

Důvod ke změně předmětu díla je strana dožadující se této změny povinna prokázat. 

B. Schvalování změny předmětu díla 

4. Ke změně předmětu díla vyvolané objednatelem dojde doručením pokynu objednatele zhotoviteli, přičemž 
takovýto pokyn je objednatel oprávněn učinit též formou zápisu do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen 
objednatele upozornit na případnou nevhodnost jeho pokynu. Neupozorní-li zhotovitel objednatele na 
nevhodnost jeho pokynu, přebírá na sebe riziko spojené s nevhodností takového pokynu. Stejně tak je 
zhotovitel povinen objednatele upozornit na případné dopady požadované změny do doby plnění a ceny díla, 
a to postupem dle čl. VII podčl. B odst. 9 VOP. Objednatel je oprávněn na základě vyjádření zhotovitele vzít 
svůj pokyn zpět, a to do patnácti (15) dnů ode dne udělení pokynu. 

5. Obdrží-li zhotovitel kladné stanovisko objednatele dochází ke změně předmětu díla vyvolané zhotovitelem a 
zhotovitel je oprávněn           objednateli předložit oficiální návrh změny. 

6. Po obdržení pokynu objednatele nebo písemném odsouhlasení předmětu změny objednatelem je zhotovitel 
povinen přikročit k provádění změny předmětu díla. Skutečnost, že nedojde k dohodě o ceně a termínu 
provedení změny, není důvodem k nezahájení či nedokončení takové změny ani k přerušení či zastavení prací. 

7. Provede-li zhotovitel jakékoliv změny předmětu díla bez předchozí písemné dohody s objednatelem, vylučuje 
se jeho právo na jejich úhradu, jakož i na změnu doby plnění, přičemž smluvní strany výslovně, ve smyslu 
§ 1758 občanského zákoníku, sjednávají, že nechtějí být vázány bez takové písemné dohody. Takto provedené 
změny předmětu díla je zhotovitel povinen na výzvu objednatele odstranit v přiměřené lhůtě, kterou mu 
k tomu objednatel stanoví. Jestliže objednatel zhotovitele k jejich odstranění nevyzve a předmět díla s nimi 
převezme, považují se takto provedená plnění za plnění zahrnutá v předmětu díla a nemají dopad do ceny díla. 

8. Zhotovitel nesmí provádět jakékoli práce nad rámec SOD bez toho, že by obdržel předchozí souhlas 
objednatele. Pokud tyto práce provede, pak na vlastní riziko a náklady. To neplatí, pokud tyto práce mají 
odstranit nebezpečí na majetku, zdraví dotčených stran nebo konkrétních osob, zabránit porušení bezpečnosti 
a ochrany zdraví nebo   požáru. Úhrada takových prokazatelně a   účelně   vynaložených nákladů bude s 
objednatelem následně projednána. 

9. V případě, že změna bude mít z technického či technologického důvodu vliv na cenu díla či na termíny 
provádění díla dle SOD, je zhotovitel povinen objednateli předložit spolu s oficiálním návrhem na změnu 
předmětu díla nebo jako reakci na obdržený pokyn objednatele též návrh změnového listu a návrh na změnu 
doby plnění. 
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C. Změna doby plnění 

10. Objednatel si vyhrazuje změnu závazku ze SOD spočívající v úpravě doby plnění, resp. termínů uvedených 
ve SOD pro provádění díla. 

11. K zahájení jednání o změně doby plnění dojde na základě pokynu objednatele nebo na základě návrhu 
zhotovitele. K návrhu zhotovitele je objednatel povinen se vyjádřit nejpozději do pěti (5) dnů ode dne obdržení 
takového návrhu. Nevyjádří-li se objednatel v dané lhůtě, má se za to, že se ke změně vyjádřil kladně. 

12. Ke změně doby plnění může dojít pouze z důvodu: 

a) vyšší moci dle čl. XI podčl. C VOP, 
b) změny předmětu díla dle čl. VII podčl. A VOP s dopadem do doby plnění, 
c) nevhodných klimatických podmínek, přičemž nevhodnými klimatickými podmínkami se pro účely tohoto 

článku rozumí takové podmínky, kdy objektivně nelze dodržet technologické postupy provádění díla; bez 
dalšího nastávají nevhodné klimatické podmínky pro provádění díla v době od 10. prosince do 15. března, 

d) nedostatečné stavební připravenosti pro provedení navazujících prací, 
e) průtahů a zdržení ze strany orgánů veřejné správy, popřípadě třetích osob, včetně průtahů v rámci 

konaného správního či obdobného řízení, 
f) objektivních okolností spočívajících např. v povaze staveniště, nepřepokládané technologické náročnosti 

apod., 
g) nutné návaznosti prací, které provádění díla buď předchází, nebo po něm následují, 
h) prodlení objednatele, 
i) změny právní úpravy či technických norem, jež si vyžádá změnu v provádění díla, 
j) archeologických a jiných nálezů, 
k) nedostatků a chyb technické povahy v dokumentech předaných zhotoviteli objednatelem. 

Důvod ke změně doby plnění je strana dožadující se této změny povinna prokázat. 

13. V případě změny doby plnění z důvodu uvedeného v čl. VII podčl. C odst. 12 písm. a), c), e) a h) VOP dojde 
k prodloužení doby plnění o počet dnů, po něž trvala překážka představující důvod, pro který dochází ke 
změně doby plnění. 

14. V případě změny doby plnění z důvodu uvedeného v čl. VII podčl. C odst. 12 písm. b), d), f), g), i), j) a k) 
VOP dojde ke změně doby plnění s ohledem na konkrétní okolnosti vyvstanuvšího důvodu změny doby 
plnění. Smluvní strany jsou v takovém případě povinny nový termín plnění určit s ohledem na harmonogram 
prací za užití příslušných prostředků časového řízení, zejména pak za užití metody kritické cesty, kdy se 
kritickou cestou rozumí posloupnost činností v rámci provádění díla od jeho začátku po provedení, přičemž 
součet doby trvání těchto jednotlivých činností určuje celkovou dobu provádění díla. 

D. Schvalování změny doby plnění 

15. Ke změně doby plnění vyvolané objednatelem dojde doručením pokynu objednatele zhotoviteli, přičemž 
takovýto pokyn je objednatel oprávněn učinit též formou zápisu do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen 
objednatele upozornit na případnou nevhodnost jeho pokynu, a to nejpozději do pěti (5) dnů ode dne obdržení 
pokynu. Neupozorní-li zhotovitel objednatele na nevhodnost jeho pokynu, přebírá na sebe riziko spojené 
s nevhodností takového pokynu. Stejně tak je zhotovitel povinen objednatele upozornit na případné dopady 
požadované změny do ceny díla, a to postupem dle čl. VII podčl. D odst. 17 VOP. Objednatel je oprávněn na 
základě vyjádření zhotovitele vzít svůj pokyn zpět, a to do patnácti (15) dnů ode dne udělení pokynu. 

16. Obdrží-li zhotovitel kladné stanovisko objednatele dle čl. VII podčl. C odst. 11 VOP, dochází ke změně doby 
plnění vyvolané zhotovitelem a zhotovitel je oprávněn objednateli předložit   oficiální návrh změny.  

17. V případě, že změna doby plnění bude mít vliv na cenu díla, je zhotovitel povinen objednateli předložit spolu 
s oficiálním návrhem na změnu doby plnění nebo jako reakci na obdržený pokyn objednatele též návrh 
změnového listu. 

18. Změna doby plnění se má za neúčinnou v případě, kdy se stane neúčinnou změna předmětu díla, na základě 
níž došlo ke změně doby plnění. Tímto není dotčeno znění čl. VII podčl. I odst. 34 VOP. 

E. Změna ceny 

19. Objednatel si vyhrazuje změnu závazku ze SOD spočívající ve změně ceny díla. 

20. Ke změně ceny díla může dojít pouze z důvodu: 
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a) měření ceny dle čl. V VOP, 
b) změny předmětu díla dle čl. VII podčl. A VOP s dopadem do ceny díla, 
c) změny doby plnění dle čl. VII podčl. C VOP s dopadem do ceny díla. 

21. S výjimkou měření ceny díla, kdy se postupuje v souladu s čl. V VOP, dojde k zahájení jednání o změně ceny 
díla na základě návrhu změny, včetně návrhu změnového listu, předloženého zhotovitelem. Návrh změny, 
včetně návrhu změnového listu, je zhotovitel povinen předložit k vyjádření objednateli. K návrhu zhotovitele 
je objednatel povinen se vyjádřit nejpozději do pěti (5) dnů ode dne obdržení takového návrhu. 

F. Schvalování změny ceny díla 

22. Obdrží-li zhotovitel kladné stanovisko objednatele dle čl. VII podčl. E odst. 21 VOP, dochází ke změně ceny 
díla a zhotovitel je oprávněn objednateli předložit oficiální návrh změny, včetně příslušného změnového listu.  

23. Změna ceny díla se má za neúčinnou v případě, kdy se stane neúčinnou změna předmětu díla nebo doby plnění 
díla, na základě níž došlo ke změně ceny díla. 

G. Způsob ocenění změny 

24. Zhotovitel provede ocenění změny předmětu díla za použití jednotkových cen uvedených v položkovém 
rozpočtu, který byl zhotovitelem předložen a který je nedílnou součástí SOD. 

25. Pokud se položky stavebních prací, dodávek a služeb nenacházejí v položkovém rozpočtu zhotovitele, bude 
kalkulace ceny změny předmětu díla provedena v cenové úrovni shodné s cenovou úrovní použitou pro 
sjednání ceny díla. 

26. Nebude-li cenu položek stavebních prací, dodávek a služeb možno určit postupem dle čl. VII podčl. G odst. 24 
nebo 25, určí se jednotková cena na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny 
písemně odsouhlasené objednatelem. 

27. Ocenění změny doby plnění díla zhotovitel provede s ohledem na dopad změny doby plnění do nákladů na 
zařízení staveniště a nákladů obdobného charakteru. 

28. Ocenění bude zhotovitelem promítnuto do změnového listu, jenž bude objednateli předložen spolu 
s oficiálním návrhem změny. 

H. Změna zhotovitele 

29. Objednatel si vyhrazuje změnu závazku ze SOD spočívající v nahrazení zhotovitele jiným zhotovitelem 
v průběhu provádění díla. 

30. K zahájení jednání o změně zhotovitele může dojít na základě návrhu zhotovitele. Návrh změny je zhotovitel 
povinen předložit ke schválení objednateli. K návrhu zhotovitele je objednatel povinen se vyjádřit nejpozději 
do deseti (10) dnů. Nevyjádří-li se objednatel v dané lhůtě, nemůže být toto bez dalšího bráno jako souhlas 
objednatele se změnou. 

31. Ke změně zhotovitele může dojít pouze z důvodu: 

a) uvedeného v § 222 odst. 10 písm. b) ZZVZ, 
b) kdy zhotovitel původně podnikající jako fyzická osoba založil právnickou osobu, prostřednictvím níž 

chce nadále vykonávat svou podnikatelskou činnost, ať už zcela nebo jen co do některých svých závazků. 

Důvod ke změně zhotovitele je zhotovitel povinen prokázat. 

32. Proces předání předmětu díla mezi jednotlivými zhotoviteli bude mezi objednatelem a oběma zhotoviteli 
domluven s ohledem na okolnosti změny zhotovitele a povahu prováděného díla. 

I. Společná ustanovení 

33. Při administraci změn jsou smluvní strany povinny postupovat bez zbytečných průtahů, a to především 
s ohledem na své odborné znalosti. O veškerých skutečnostech, které ovlivní nebo mohou ovlivnit podmínky 
provádění díla, zejména jeho cenu a termíny plnění, je zhotovitel povinen objednatele informovat. Jestliže 
zhotovitel v předchozí větě uvedenou povinnost nesplní neprodleně poté, kdy se o skutečnosti dozvěděl, resp. 
při vynaložení náležité péče mohl a/nebo měl dozvědět, nejpozději však do třiceti (30) dnů ode dne, kdy se o 
skutečnosti dozvěděl, resp. při vynaložení náležité péče mohl a/nebo měl dozvědět, nebude možné tyto 
skutečnosti nebo okolnosti zohlednit a promítnout do podmínek provádění díla, s výjimkou změny zhotovitele, 
kdy je k rozhodným okolnostem možno přihlédnout i později. 
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34. Změnové listy je zhotovitel povinen vyhotovovat po jednotlivých objektech, a to zvlášť pro položky snižující 
cenu díla a zvlášť pro položky zvyšující cenu díla. 

K. Změny závazku 

35. K případným změnám závazku vyplývajícího ze SOD nepředpokládaným těmito všeobecnými obchodními 
podmínkami nebo SOD může, při respektování příslušných zákonných ustanovení, dojít na základě dodatku 
ke SOD. Dodatek bude uzavřen ve formě shodné s formou, ve které byla uzavřena SOD, přičemž smluvní 
strany výslovně prohlašují, že dodatkem učiněným v jiné formě nechtějí být vázány. 

 
VIII. Staveniště, stavební deník 

A. Předání a správa staveniště 

1. Staveniště představuje prostory (plochy) určené v PD, případně vymezené objednatelem, které je zhotovitel 
oprávněn využít pro provádění díla a pro umístění zařízení staveniště. Zařízení staveniště představuje zřízení 
dočasných objektů a zařízení, které po dobu provádění díla slouží provozním a sociálním účelům účastníků 
smluvních vztahů. Pro tyto účely mohou být využívány též objekty a zařízení, které jsou budovány jako 
součást díla nebo jsou již vybudovány a poskytovány k uvedenému využití, pokud se tak strany dohodnou. 

2. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště bez vad a váznoucích práv třetích osob, vyjma těch, na 
které objednatel zhotovitele výslovně upozorní nebo které jsou patrné z příslušných veřejných seznamů, 
v termínu uvedeném ve SOD, jinak bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti SOD, a zhotovitel je povinen 
takovéto staveniště převzít. 

3. O předání a převzetí staveniště bude vyhotoven protokol. Za den předání a převzetí staveniště se považuje 
den, kdy dojde k oboustrannému podpisu uvedeného protokolu. 

4. Současně s předáním staveniště předá objednatel zhotoviteli dokumenty nezbytné k jeho řádnému užívání, 
nedohodnou-li se strany na jiném předání těchto dokumentů. 

5. Protokolárně předané staveniště bude zhotovitelem užíváno výhradně pro účely provádění díla, a to po dobu 
realizace díla a po dobu určenou pro vyklizení staveniště. 

6. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými 
potřebami, požadavky objednatele a v souladu s příslušnými právními předpisy a technickými normami při 
respektování příslušné PD. 

7. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli a osobám vykonávajícím funkci technického dozoru stavebníka, 
autorského dozoru a koordinátora BOZP, jsou-li objednatelem ustanoveni, provozní prostory a zařízení 
nezbytná pro výkon jejich funkce při realizaci díla. 

8. Objednatel seznámí zhotovitele s podmínkami, které stanoví vlastníci či správci inženýrských sítí na staveništi 
a na přilehlých, prováděním díla přímo dotčených, plochách, a zhotovitel se zavazuje tyto podmínky 
respektovat. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady a vlastní nebezpečí zajistit vytyčení veškerých 
inženýrských sítí na staveništi, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. 

9. Zhotovitel je povinen na staveništi provést veškerá opatření, která zamezí nežádoucím vlivům provádění díla 
na nemovité věci sousedící se staveništěm. Dále je zhotovitel povinen podniknout veškerá nezbytná 
preventivní opatření k zabránění poškození silnic, cest, nemovitostí, pozemků, stromů, kořenů, plodin, hranic 
pozemků a dalších objektů. O případných stížnostech třetích osob bude zhotovitel objednatele neprodleně 
písemně informovat. 

10. Zhotovitel se zavazuje dbát pokynů objednatele, udržovat na převzatém staveništi, výjezdech z něho, 
přilehlých chodnících a přenechaných inženýrských sítích pořádek a čistotu a je povinen denně odstraňovat 
odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, a to na své náklady a nebezpečí. V případě neplnění uvedených 
podmínek zajistí objednatel vyklizení a pořádek na staveništi na náklady zhotovitele. 

11. Zhotovitel se zavazuje: 

a) na staveništi dodržovat právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
zejména pak zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
při práci, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
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požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, jakož 
i předpisy hygienické, požární a zajišťující ochranu životního prostředí; 

b) provádět ochranu stávajících stromů, keřů a ploch pro vegetaci v souladu s veškerými právními předpisy, 
na své náklady zabezpečit provizorní zastřešení, zástěny, dřevěné ohrazení, zateplení, ohřev a jakékoliv 
další prostředky a materiály k ochraně osob a díla před poškozením nepříznivými účinky počasí; 

c) upozornit objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na staveništi k ohrožení 
života a zdraví pracovníků objednatele nebo třetích osob či k ohrožení provozu nebo ohrožení bezpečného 
stavu technických zařízení a objektů; 

d) pro případ mimořádné události zajistit a dát k dispozici dvacet čtyři (24) hodin denně telefonní spojení na 
odpovědného pracovníka zhotovitele, a to v pracovních dnech i ve dnech pracovního klidu. 

12. Zhotovitel je povinen předat objednateli vyklizené staveniště zpět ve lhůtě uvedené ve SOD. Smluvní strany 
o vyklizení staveniště vyhotoví předávací protokol podepsaný oběma stranami. 

13. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště též v případě, kdy dojde k ukončení smluvního vztahu dohodou, 
odstoupením od smlouvy, výpovědí nebo jiným způsobem než splněním, a to v den určený v odstoupení od 
smlouvy nebo výpovědi, případně v den domluvený mezi smluvními stranami. 

14. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení 
staveniště třetí osobou na náklady zhotovitele. 

 

IX. Provádění díla 

A. Obecná ustanovení 

1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad, své nebezpečí a odpovědnost ve smluvené době jako celek 
nebo ve smluvených částech, a to v souladu se SOD, těmito všeobecnými obchodními podmínkami, PD, 
příslušnými právními předpisy, technickými normami, včetně norem ČSN (ČSN EN), či jinými normami 
a návody výrobců a případně požadavky dodavatelů konkrétních dodávek, s příslušnou dokumentací, s 
podmínkami pravomocného územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, s podmínkami pravomocného 
stavebního povolení nebo souhlasu s provedením stavby a v souladu se stanovisky dotčených orgánů státní 
správy. 

2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo dle příkazů objednatele. 

3. V případě, kdy zhotovitel jako odborná osoba zjistí při provádění díla výskyt skutečností, které nejsou 
v souladu s obecně platnými právními předpisy, případně povahou díla, které má být dle SOD provedeno, či 
skutečnosti, kdy hrozí nebezpečí vzniku škod na majetku či zdraví, bez ohledu na to, kdo tuto skutečnost 
zapříčinil, je povinen o této skutečnosti bezodkladně informovat objednatele. V případě hrozící škody na 
zdraví či na majetku, je zhotovitel povinen za účelem jejího odvrácení zakročit způsobem přiměřeným 
okolnostem ohrožení. 

4. Zhotovitel je povinen se v průběhu provádění díla na vyzvání objednatele zúčastnit všech jednání, na která 
bude přizván. Na tato jednání je zhotovitel povinen připravit objednatelem vyžádané podklady, které souvisejí 
s předmětem jeho plnění. Zhotovitel však nesmí, není-li k tomu pro konkrétní případ konkrétně objednatelem 
pověřen, poskytovat či sdělovat jakékoliv informace či podklady, které souvisejí s jeho plněním či stavem na 
předmětném díle, třetím stranám. 

5. Zhotovitel je povinen provádět dílo pomocí svého personálu tak, aby vztah mezi zhotovitelem a jeho 
personálem nemohl být označen za nelegální práci ve smyslu zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve 
znění pozdějších předpisů. Nedodržení této povinnosti je podstatným porušením smlouvy. 

6. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou 
kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit, a to do 
pěti (5) dnů ode dne obdržení žádosti objednatele. 

7. Odmítnutí splnění jakéhokoliv příkazu objednatele, zejména v oblasti kvality prací, postupů provádění díla, 
koordinace   prací, požadavku   na   výměnu   personálu   zhotovitele, bezpečnosti   prací, protipožárních a 
ekologických opatření, stejně jako protiprávní jednání a neetické chování personálu zhotovitele na staveništi je 
podstatným porušením smlouvy. 

8. V případě, kdy jsou součástí předmětu díla dodávky strojů a zařízení, je zhotovitel povinen tyto instalovat 
a napojit na média v souladu s ČSN (ČSN EN), a to autorizovanou osobou, včetně jejich vyzkoušení a předání 
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revizní zprávy objednateli, o čemž strany pořídí zápis. 

9. Zhotovitel je při provádění díla povinen postupovat tak, aby co nejvíce šetřil práva třetích osob, které se na 
staveništi vyskytují, zejména je povinen zajistit, aby prováděním prací nerušil výkon jejich činnosti. Dále je 
zhotovitel povinen zajistit, aby z jeho strany nedocházelo k poškozování výsledků prací provedených jinými 
dodavateli s tím, že za tímto účelem je zhotovitel povinen přijmout nezbytná opatření (např. provést ochranu 
stávajících konstrukcí, zakrytí dotčených částí stavby apod.). 

10. Zhotovitel je povinen zajistit nezbytnou ochranu předmětu díla jeho zakrytím či jiným vhodným způsobem, 
aby do okamžiku konečného předání a převzetí díla byla zajištěna jeho kvalita, jako např. povrchová úprava, 
ochranný obal, ochranný nátěr apod. Náklady na tato opatření jsou součástí nabídkové ceny díla. 

11. Zhotovitel si je vědom, že odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístrojů 
nebo jiných věcí, které použil při provádění díla, a že se této povinnosti nemůže zprostit. 

12. Pokud by činnost zhotovitele zasáhla do práv třetích osob a k této činnosti bude nutno jakýchkoli povolení, je 
tato povolení povinen získat, či v této souvislosti provést jiná opatření, zhotovitel, pokud již tak neučinil 
objednatel. To se vztahuje rovněž na případnou aktualizaci dopravně inženýrských opatření dle aktuálních 
podmínek apod. 

13. V případě, že zhotovitel svojí činností zapříčiní poškození či zničení inženýrských sítí, je povinen neprodleně 
o tom písemně informovat objednatele a zajistit na vlastní náklady a ve spolupráci s příslušným správcem sítě 
okamžitou nápravu. 

14. Zhotovitel je při provádění díla, mimo jiné, povinen: 

a) zajistit veškeré nezbytné průzkumy nutné pro řádné provedení díla, 
b) zabezpečit dodržování podmínek stanovených správci inženýrských sítí, 
c) zajistit nezbytná opatření, aby nedošlo k porušení a poškození inženýrských sítí, 
d) zajistit a realizovat všechna opatření organizačního a stavebně technologického charakteru nutná k 

provedení díla, 
e) realizovat veškeré práce, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob 

a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou), 
f) učinit opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, konstrukcí a staveb, 
g) učinit opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na staveništi, 
h) zpracovat dílenskou a výrobní dokumentaci potřebnou pro provedení díla, bude-li v konkrétním případě 

třeba nebo bude-li objednatelem, případně technickým dozorem stavebníka či autorským dozorem, 
požadována, 

i) zajistit a realizovat všechny předepsané či dohodnuté zkoušky a revize vztahující se k prováděnému dílu 
včetně pořízení protokolů k nim, 

j) zajistit získání atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě), 
k) zřídit a odstranit zařízení staveniště, 
l) zabezpečit odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy, včetně plnění 

povinností vyplývajících zhotoviteli z příslušných právních předpisů jakožto původci odpadů, 
m) uvést všechny povrchy dotčené stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, 

propustky apod.), 
n) zajistit splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, stavebního povolení nebo jiných 

podkladů pro provádění díla, 

o) provádět denní úklid staveniště, průběžně odstraňovat znečištění komunikací, 
p) vybavit provádění stavby veškerým odpovídajícím strojním zařízením, pracovními nástroji, pomůckami, 

prostředky BOZP a provést označení dle ČSN (ČSN EN), a to v rozsahu nutném k provedení díla. 

15. Zhotovitel je povinen umožnit práce případných dalších dodavatelů určených částí stavby, kteří jsou ve 
smluvních vztazích s objednatelem, a v případě potřeby a podle svých možností jim poskytnout potřebnou 
součinnost. Obdobně je zhotovitel povinen zavázat k součinnosti i své poddodavatele. O případné přítomnosti 
dalších dodavatelů na staveništi objednatel zhotovitele vyrozumí. 

16. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost též dalším osobám provádějícím jakékoli práce či činnosti pro 
objednatele v místě provádění díla, vyplývá-li tato jeho povinnost ze SOD. O osobách provádějících jakékoli 
práce či činnosti pro objednatele, včetně jejich smluvních povinností co do časové náročnosti prováděných 
prací, objednatel zhotovitele vyrozumí bez zbytečného odkladu poté, co se relevantní informace sám dozví. 
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17. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele vypracovat a předložit  ke schválení technologické postupy, a to v 
rozsahu a ve lhůtách určených objednatelem. 

B. Použití materiálů a výrobků, vzorky 

18. Nevyplývá-li ze SOD něco jiného, je zhotovitel povinen opatřit veškeré věci potřebné k provedení díla. 
V případě, že podle dohody smluvních stran opatří některé věci objednatel je zhotovitel povinen: 

a) při převzetí věci ověřit množství a kvalitu předaných věcí s vazbou na požadavky provedení díla; 
b) do doby zabudování převzatých věcí do díla, zajistit jejich odborné skladování podle pokynů výrobce 

s tím, že zhotovitel je povinen nahradit škodu na převzatých věcech, jež vznikla po převzetí věcí; 
c) ověřit kvalitu věcí před jejich zabudováním do díla a ihned písemně upozornit objednatele, pokud zjistí, 

že věci mají vady nebo nejsou vhodné k provedení díla. Pokud zhotovitel poruší svou povinnost oznámit 
objednateli nevhodnost věcí od něj převzatých nebo bez zbytečného odkladu neoznámí objednateli vady 
těchto věcí, které zjistil nebo při vynaložení odborné péče mohl a/nebo měl zjistit, vznikají zhotoviteli 
povinnosti z vadného plnění. V případě, že by objednatel i přes písemné upozornění zhotovitele na 
zabudování těchto věcí trval, musí být tato skutečnost písemně oboustranně potvrzena; 

d) zabudovat věci v souladu se SOD, tj. zejména v souladu s požadavky pro provedení díla, příslušných 
norem a předpisů a pokyny výrobce; 

e) po dokončení díla vrátit objednateli věci od něho převzaté, jež nebyly při provádění díla zpracovány. 

19. Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti 
stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při běžné údržbě po dobu předpokládané existence bude splňovat 
požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního 
prostředí, bezpečnost při užívání, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla. Objednatel je 
oprávněn požadovat průkaz původu a kvality použitých materiálů, které je zhotovitel v takovém případě 
povinen předložit, přičemž tento průkaz lze nahradit prohlášením o shodě ve smyslu příslušných právních 
předpisů. 

20. Zhotovitel se zavazuje, že k provedení díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či 
předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů. 

21. Na základě kladného vyjádření správce dotčeného majetku je zhotovitel povinen prokazatelně nabídnout 
objednateli nebo správci dotčeného majetku vytěžený využitelný materiál či konstrukce. 

22. Pokud je to nutné k identifikaci kvality části díla, případně pokud si tak vymíní objednatel bude po dohodě 
smluvních stran zvolen vzorek, který bude zhotovitelem a objednatelem potvrzen jako vzorek srovnávací. V 
této kvalitě pak musí být provedena celá příslušná část díla. 

C. Realizační dokumentace díla 

23. Realizační dokumentace není vyžadována, pokud není v SoD uvedeno jinak. 

D. Dokumentace skutečného provedení díla 

24. Dokumentaci skutečného provedení díla předá zhotovitel objednateli nejpozději při předávacím řízení se 
zřetelným vyznačením a popisem všech provedených změn v průběhu provádění díla. 

25. Dokumentace skutečného provedení díla musí vyjádřit jednoznačným způsobem veškeré odchylky od 
požadavků PD, jak byly známy v době podání nabídky. Podrobnost zpracování musí být obecně přinejmenším 
stejná, v jaké je zpracována PD, která byla součástí příslušné zadávací dokumentace. Všechny podrobnosti, 
které nejsou jednoznačně patrné z výkresů, musí být popsány v technické zprávě. Dokumentace skutečného 
provedení díla musí umožnit přehledným způsobem porovnat projektovaný a skutečný stav předmětu díla. 

26. Zhotovitel je povinen dokumentaci skutečného provedení díla v originálním vyhotovení předat objednateli 
v počtu dle sdělení objednatele. Součástí dokumentace skutečného provedení díla bude též jedno vyhotovení 
dokumentace v digitální formě na CD, výkresy ve formátu .dgn nebo .dwg, texty ve formátu MS Word. 

27. Dokumentace skutečného provedení díla bude zpracována dle příslušné vyhlášky. 

E. Poddodavatelé 

28. Zhotovitel je oprávněn pověřit prováděním díla nebo jeho části třetí osobu (poddodavatele). Pověří-li 
zhotovitel prováděním díla nebo jeho poddodavatele, odpovídá za plnění smlouvy, jako by plnil sám, a nahradí 
újmu způsobenou poddodavatelem stejně, jako by ji způsobil sám. 
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F. Povinnosti objednatele 

29. Objednatel je povinen předat zhotoviteli při předání staveniště: 

a) projektovou dokumentaci, 
b) pravomocné územní rozhodnutí (územní souhlas), je-li vydáno, 
c) pravomocné stavební povolení (souhlas s provedením stavby), je-li vydáno, 
d) nejsou-li součástí PD, výsledky projednání s dotčenými orgány a vlastníky v rámci územního a 

stavebního řízení a podmínky stanovené stavebním úřadem pro provádění stavby, 
e) nejsou-li součástí PD, doklady o provedených průzkumech (např. stavebně technický průzkum, 

geotechnický průzkum, archeologický průzkum, radonový průzkum apod.). 

30. Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli součinnost potřebnou pro jeho plnění dle SOD a těchto 
všeobecných obchodních podmínek, zejména mu včas a řádně předávat potřebné podklady, zabezpečovat 
plnění povinností, které na sebe převzal, či vyplývající z potřeby konkrétního díla, zúčastňovat se jednání, 
která se předmětného díla týkají, a poskytovat zhotoviteli všechny informace potřebné pro řádné provedení 
díla. 

31. Objednatel je povinen řádně provedené dílo převzít a včas hradit zhotoviteli jeho oprávněné a řádně doložené 
finanční nároky vzniklé v důsledku plnění SOD, a to za podmínek uvedených ve SOD a těchto všeobecných 
obchodních podmínkách. 

G. Archeologické nálezy 

32. Pokud zhotovitel při provádění díla zjistí nálezy kulturně cenných předmětů nebo chráněných částí přírody či 
archeologické nálezy, je povinen neprodleně oznámit nález objednateli a technickému dozoru stavebníka 
a jménem objednatele též stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody 
a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a v nezbytném rozsahu 
přerušit práce. 

33. Objednatel je povinen písemně a bez zbytečného odkladu rozhodnout o dalším postupu, přičemž budou 
respektovány podmínky stanovené stavebním úřadem, popř. jiným příslušným orgánem veřejné správy. 

 
X. Kontrola provádění díla 

A. Obecná ustanovení 

1. Objednatel je oprávněn provádět kontroly provádění díla a plnění smluvních podmínek zhotovitelem. 
Provádění kontrol ze strany objednatele však nezprošťuje zhotovitele jeho plné odpovědnosti za řádné a 
včasné provedení díla. 

2. Kromě zástupců objednatele jsou oprávněni kontrolu provádění díla provádět též technický dozor stavebníka, 
autorský dozor a zástupci orgánů veřejné správy, a to v rozsahu svých kompetencí. 

3. Objednatel je oprávněn za účelem provedení kontroly vstupovat na staveniště a všechna pracoviště zhotovitele 
nebo jeho poddodavatelů, kde jsou vyráběny nebo uskladněny dodávky pro provedení díla. 

4. Základní rozsah a obsah kontrolní činnosti objednatele je zaměřen především na: 

a) kvalitativní požadavky technických norem, 
b) kvalitativní požadavky PD a SOD, 
c) kontrolu kvality zakrývaných prací, 
d) provedení dílčích zkoušek materiálů a prací k ověření vhodnosti použitých materiálů a technologií, 
e) technologické postupy zhotovitele, resp. výrobce zabudovaných materiálů a technologií, 
f) plnění příkazů objednatele, 
g) dodržování technických norem ČSN (ČSN EN) či jiných relevantních technických norem, 
h) další hlediska specifikovaná v konkrétních požadavcích objednatele, technického dozoru stavebníka či 

autorského dozoru. 

5. V případě, že objednatel zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, tj. zejména neplní 
termíny pro provádění díla sjednané ve SOD, provádí dílo vadně, nepředá objednateli doklady vztahující se 
k dílu, neplní povinnosti v oblasti bezpečnosti práce, úklidu, požární ochrany a ochrany životního prostředí, 
případně, kdy při kontrolní činnosti budou zjištěny skutečnosti, které jsou v rozporu s technickými, 
kvalitativními či ostatními smluvními podmínkami, příkazy objednatele, technického dozoru stavebníka či 
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autorského dozoru, nebo bude zjištěno porušení jakýchkoli právních norem, je objednatel oprávněn přikázat 
zhotoviteli odstranit tento stav a neprodleně zjednat nápravu. 

6. Pokud zhotovitel ani po výzvě objednatele nezjedná nápravu, tj. neodstraní prodlení s prováděním díla, 
neodstraní vady vzniklé vadným prováděním díla a nezačne dílo provádět řádným způsobem v souladu se 
svými povinnostmi, jedná se o podstatné porušení smlouvy a objednatel je mimo jiné oprávněn učinit na 
náklady a nebezpečí zhotovitele veškerá nezbytná opatření směřující k zajištění včasného a řádného provádění 
díla, zejména může provést potřebné činnosti anebo odstranit vzniklé vady sám nebo prostřednictvím třetí 
osoby, aniž by tím byla dotčena odpovědnost zhotovitele za splnění jeho povinností. 

7. Pokud v rámci provádění díla dochází k zakrývání části díla (bedněním, krycí konstrukcí, podhledem, izolací 
nebo obdobným způsobem), je zhotovitel povinen vyzvat objednatele, případně též další osoby určené 
objednatelem, ke kontrole zakrývané části a k udělení souhlasu k pokračování prací. Výzvu ke kontrole 
zakrývané části je povinen provést zhotovitel nejméně ve třídenním předstihu. Jestliže na prokazatelně 
doručenou výzvu objednatel nereaguje a kontrolu neprovede, je zhotovitel oprávněn v provádění díla 
pokračovat a předmětnou část díla zakrýt. Objednatel nebo jiné oprávněné osoby mají vždy právo na 
provedení dodatečné kontroly. Bude-li objednatel dodatečně žádat zhotovitele o odkrytí části díla, bude toto 
provedeno na náklady objednatele, což neplatí v případě, že objednatel takovou kontrolou zjistí vady v odkryté části 
díla; v takovém případě nese veškeré s tím spojené náklady zhotovitel. 

B. Technické doklady 

8. Zhotovitel je povinen předat objednateli nejpozději při předávacím řízení veškeré potřebné doklady ve smyslu 
zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a příslušných 
nařízení vlády, podle technické specifikace platné ke dni uvedení výrobku na trh nebo strojního zařízení do 
provozu. 

9. Dále je zhotovitel povinen předat objednateli veškerou technickou dokumentaci, včetně návodů pro použití, 
příslušných revizních zpráv a dalších dohodnutých dokladů osvědčujících jakost díla. Veškeré výše uvedené 
doklady musí být předány objednateli v českém jazyce. 

C. Kontrolní dny 

10. Pravidelná účást zhotovitele na kontrolních dnech není vyžadována. Případná účast bude dohodnuta dle 
potřeby. 

D. Technický dozor stavebníka 

11. Technický dozor stavebníka  zajišťuje odbornou činnost,   která spočívá v prověřování a kontrole provádění 
díla v jeho průběhu. 

12. Zhotovitel je povinen umožnit řádný výkon technického dozoru stavebníka a poskytnout mu nezbytnou 
součinnost. 

13. Technický dozor stavebníka je oprávněn zejména: 

a) provádět veškeré kontrolní činnosti týkající se provádění díla a přebírky zakrývaných konstrukcí, 
b) vstupovat  na staveniště a všechna pracoviště a do skladů zhotovitele, kde se skladují nebo vyrábějí 

dodávky pro provedení díla, 
c) vyžadovat po zhotoviteli veškeré doklady týkající se provádění díla, 
d) požadovat po zhotoviteli prokázání původu a vlastností všech materiálů a výrobků, které hodlá pro dílo 

použít 

E. Autorský dozor 

14. Autorský dozor projektanta (v těchto všeobecných obchodních podmínkách též jen jako „autorský dozor“) 
představuje činnost, kterou se ověřuje zejména soulad prováděného díla s PD. 

15. Zhotovitel je povinen umožnit výkon autorského dozoru, pokud je tento pro stavbu ustanoven. 

16. Zhotovitel je povinen umožnit autorskému dozoru zejména: 

a) účast na předání a převzetí staveniště, 
b) průběžné ověřování souladu postupu provádění díla s PD, 
c) účast při předávacím řízení, 
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d) vstup na staveniště po dobu provádění díla, 
e) potvrzení a odsouhlasení dokumentace skutečného provedení díla. 

17. Autorský dozor je oprávněn zastavit stavební práce: 

a) pokud dílo není prováděno v souladu s PD, technickými předpisy nebo návody výrobců, 
b) nejsou-li prováděny příslušné kontroly a zkoušky. 

 

XI. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, ochrana životního prostředí, vyšší moc 

A. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

1. Zhotovitel je povinen umožnit výkon koordinátora BOZP, pokud je pro dílo ustanoven, a řídit se jeho pokyny. 
Objednatel je povinen zhotovitele informovat, zda je koordinátor BOZP jmenován, a případně zhotoviteli sdělit 
nezbytné údaje s tím související. 

2. Zhotovitel je povinen umožnit koordinátorovi BOZP zejména: 

a) průběžné ověřování souladu postupu provádění díla s předpisy BOZP, 
b) účast na předání a převzetí staveniště, 
c) účast při předávacím řízení, 
d) vstup na staveniště po dobu provádění díla. 

3. Zhotovitel je povinen koordinátorovi BOZP dodat potřebné dokumenty týkající se bezpečnosti práce 
vyžadované právními předpisy, technickými normami, objednatelem, technickým dozorem stavebníka nebo 
koordinátorem BOZP. 

4. Koordinátor BOZP je oprávněn zastavit stavební práce, je-li ohrožena bezpečnost účastníků výstavby, a to až 
do doby odstranění závadného stavu. 

5. Zhotovitel je povinen při plnění SOD dodržovat předpisy týkající se BOZP, kdy v této souvislosti je zhotovitel 
povinen zejména: 

a) zajistit proškolení personálu zhotovitele v souladu s platnými právními předpisy; 
b) vybavit zaměstnance ochrannými pracovními pomůckami a zajistit jejich používání; 
c) na základě informací objednatele seznámit personál zhotovitele se specifiky pracoviště, přístupovými 

komunikacemi, vymezeným prostorem pro práci, centrálními místy pro vypnutí elektrické energie apod.; 
d) kontrolovat dodržování právních předpisů majících souvislost s BOZP; 
e) vyhledávat a označovat rizika práce; 
f) neohrožovat svou činností třetí osoby a jejich majetek; 
g) podřídit se režimu ostrahy, pokud je tento zaveden; 
h) prokazatelně seznámit své zaměstnance s Plánem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

(dále též jen „Plán BOZP“) zpracovaným dle zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, byl-li zpracován; 

i) ihned oznamovat koordinátorovi BOZP, pokud je ustanoven, veškeré pracovní úrazy svých zaměstnanců 
jakož i zaměstnanců svých poddodavatelů, ke kterým došlo v souvislosti s prováděním díla. 

6. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní opatření, a to v rozsahu a způsobem 
stanoveným příslušnými právními předpisy a pokyny koordinátora BOZP. 

7. Zhotovitel je povinen před započetím prací seznámit své pracovníky s Plánem BOZP, pokud byl zpracován, 
a s riziky v oblasti BOZP a ochrany životního prostředí. Splnění této své povinnosti je zhotovitel objednateli 
povinen doložit, a to do pěti (5) dnů ode dne doručení výzvy k doložení splnění této povinnosti. 

8. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují 
na staveništi, a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. 

9. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad BOZP na 
staveništi. 

10. Zhotovitel je povinen zajistit i veškerá bezpečností opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor 
staveniště, mohou-li být prováděním díla dotčeny. 

11. Náklady spojené se zajišťováním BOZP hradí zhotovitel a jsou součástí nabídkové ceny díla. 

B. Ochrana životního prostředí, odpadové hospodářství 
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12. Zhotovitel, jakožto původce odpadů, v souladu s příslušnými právními předpisy o odpadech, zejména pak 
zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „zákon o odpadech“), na 
vlastní náklady a nebezpečí hospodaří s odpady, které vzniknou jeho činností, a to v průběhu provádění díla. 

13. U nebezpečných odpadů je zhotovitel povinen postupovat v souladu s příslušnými právními předpisy. 
V případě výskytu nebezpečných odpadů na staveništi je zhotovitel povinen objednatele o této skutečnosti 
bezprostředně informovat. 

14. V souvislosti s příslušnými právními předpisy je zhotovitel povinen zejména: 

a) předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti, 
b) ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů a nakládat s nimi podle jejich skutečných vlastností, 
c) nakládat s odpady a využívat je, anebo zbavovat se jich výhradně způsobem, který není v rozporu se 

zákonem o odpadech, 
d) vést evidenci produkovaných odpadů, a to v souladu se zákonem o odpadech a příslušnou vyhláškou, 
e) umožnit kontrolu nakládání s odpady pověřeným pracovníkům objednatele a technického dozoru 

stavebníka a případné zjištěné nedostatky odstranit v dohodnutém termínu, 
f) provádět úklid staveniště a souvisejících ploch a prostor po celou dobu realizace díla, 
g) předložit při provedení díla doklady prokazující, že veškeré odpady vzniklé v důsledku činnosti 

zhotovitele byly využity či odstraněny v souladu se zákonem o odpadech a dalšími platnými právními 
předpisy, 

h) nést odpovědnost za jakékoli porušení předpisů v oblasti životního prostředí, pokud k němu dojde jeho 
činností, 

i) učinit všechna opatření v souladu s platnými právními předpisy, které stanovují hladiny regulace hluku, 

j) v případě, kdy je to nezbytné, vyhotovit povodňový a havarijní plán, tyto projednat s příslušným 
správcem toku a příslušným orgánem ochrany životního prostředí a následně předat objednateli, 

k) pokud by jeho práce zasáhly nebo ohrozily vodní toky anebo vodní zdroje, je zhotovitel povinen učinit 
všechna opatření k jejich ochraně. 

C. Vyšší moc 

15. Vyšší mocí se pro účely těchto všeobecných obchodních podmínek rozumí výjimečná událost nebo okolnost, 
která se vymyká kontrole smluvní strany, před níž se tato strana nemohla přiměřeně chránit, které se strana 
nemůže účelně vyhnout nebo ji překonat a kterou v zásadě nelze přičíst k tíži ani jedné ze smluvních stran. 

16. Vyšší moc může mimo jiné zahrnovat následující události nebo okolnosti: 

a) válka, konflikty, invaze, akty nepřátelství ze zahraničí, 
b) rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat, občanská válka, 
c) výtržnost, vzpoura, nepokoje, stávka nebo výluka vyvolaná jinými osobami, než jsou zaměstnanci 

zhotovitele či jeho poddodavatelů, 
d) válečná munice, výbušniny, ionizující záření nebo kontaminace radioaktivitou, pokud nebyla způsobena 

tím, že tuto munici, výbušniny, ionizující záření nebo radioaktivitu použil zhotovitel, 
e) přírodní katastrofy a abnormální klimatické události jako zemětřesení, silné větry, bouře, nadměrné 

dešťové a sněhové přeháňky, povodně, závěje, krupobití apod. 

17. Pokud se provedení předmětu díla nebo jeho části za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vyšší 
moci, strana, která se důvodu vyšší moci dovolává, oznámí druhé smluvní straně ty okolnosti, které tvoří 
důvod vyšší moci, a uvede zároveň povinnosti, které nelze v důsledku vyšší moci splnit. Strana provede 
oznámení do pěti (5) dnů od okamžiku, kdy se dozvěděla (nebo se, při vynaložení náležité péče, mohla a/nebo 
měla dozvědět) o odpovídající skutečnosti nebo okolnostech tvořících důvod vyšší moci. 

18. Zhotovitel se nemůže odvolávat na vyšší moc, pokud její účinky nastaly až v době, kdy byl již v prodlení. 
 

XII. Předání a převzetí díla 

A. Ukončení stavebních prací 

1. Je-li ve SOD uveden dílčí termín pro ukončení stavebních prací, rozumí se tím ukončení provádění veškerých 
prací a činností na díle. V termínu pro ukončení stavebních prací je zhotovitel povinen realizovat dílo v takové 
podobě, aby bylo použitelné pro účel, kterému má sloužit, resp. pro účel obvyklý. Po uplynutí tohoto termínu 
je zhotovitel oprávněn provádět pouze činnosti vedoucí k řádnému průběhu předávacího řízení spočívající 
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v přípravě potřebné dokumentace, vyklizení staveniště apod. 

B. Předávací řízení 

2. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením (tj. bez vad a nedodělků) a předáním 
objednateli v místě jeho provádění, není-li ve SOD uvedeno jinak. Předávací řízení představuje proces předání 
díla zhotovitelem a převzetí díla objednatelem. 

3. Objednatel zahájí předávací řízení, při kterém provede kontrolu, zda dílo odpovídá SOD a podkladům pro 
provedení díla, je kvalitní a odpovídá technickým a právním předpisům. Před zahájením předávacího řízení 
obě strany dohodnou organizační záležitosti předání a převzetí díla. Smluvní strany se mohou dohodnout na 
dřívějším provedení díla, než je uvedeno ve SOD. Zhotovitel je však povinen předat objednateli řádně 
dokončené dílo nejpozději v poslední den lhůty určené k provedení díla. 

4. Objednatel je oprávněn k předávacímu řízení přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru 
stavebníka a autorského dozoru, jakož i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou. Zhotovitel je povinen 
účast všech osob přizvaných objednatelem na předávacím řízení umožnit. 

5. Nevyplývá-li ze SOD něco jiného, není objednatel povinen převzít jen část předmětu díla. 

6. V případě, že v průběhu předávacího řízení budou zjištěny vady díla, je objednatel oprávněn předávací řízení 
přerušit, vyhotovit seznam zjištěných vad a v předávacím řízení pokračovat teprve po jejich úspěšném 
odstranění. Dílo se má za provedené teprve tehdy, je-li bez vad a nedodělků, vyjma vad vymezených v odst. 7 
tohoto článku. 

7. Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, předmět díla převzít i s malým množstvím případných vad, 
které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla ani jej neztěžují či mu nevadí a nebrání 
provádění případných návazných prací. Součástí protokolu o předání a převzetí díla v takovém případě bude 
také soupis vad spolu s určením práva z vadného plnění, které objednatel uplatňuje, a uplatnil-li právo na 
odstranění vad, též s určením přiměřené lhůty, ve které má zhotovitel vady odstranit. V případě 
neodstranitelných vad bude součástí protokolu dohoda o slevě z ceny díla. 

8. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, nebo pokud 
zhotovitel odmítne tyto vady odstranit, je objednatel oprávněn požadovat slevu z ceny díla nebo si vady díla 
odstranit sám nebo třetí osobou s tím, že zhotovitel je v takovém případě povinen objednateli uhradit náklady 
vynaložené na odstranění těchto vad, a to do třiceti (30) dnů od jejich písemného uplatnění objednatelem, 
přičemž je objednatel oprávněn nárokovat jak náklady skutečné, tak náklady předpokládané, které budou 
určené na základě odborného posouzení.. 

9. Podmínkou předání a převzetí díla je úspěšné provedení veškerých zkoušek dle čl. XV VOP. 

C. Protokol o předání a převzetí díla 

10. O předání a převzetí díla bude smluvními stranami sepsán protokol o předání a převzetí díla. Povinným 
obsahem protokolu jsou: 

a) údaje o zhotoviteli, poddodavatelích a objednateli, 
b) číslo SOD, 
c) soupis všech předaných dokladů, 
d) stručný popis díla, 
e) konečná cena díla, 
f) termín, od kterého počíná běžet záruční doba, 
g) prohlášení objednatele, zda dílo přejímá (s výhradami nebo bez výhrad). 

11. Obsahuje-li dílo vady, musí protokol o předání a převzetí díla obsahovat též: 

a) soupis zjištěných vad, 
b) určení způsobu a termínu odstranění zjištěných vad, popřípadě jiného způsobu narovnání. 

12. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které 
odmítá dílo převzít. 

D. Dokumentace nezbytná k převzetí díla 

13. Zhotovitel je povinen na své náklady připravit a nejpozději při předávacím řízení objednateli doložit 
dokladovou část díla v českém jazyce zahrnující zejména: 
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a) dokumentaci skutečného provedení díla se zakreslením zhotovitelem provedených změn díla; 
b) veškerou prováděcí či dílenskou dokumentaci, kterou si zhotovitel opatřil v souvislosti s prováděním díla;  
c) veškerou vyhotovenou realizační dokumentaci díla; 
d) zápisy o provedených zkouškách a revizích a jejich úspěšném výsledku; 
e) doklady prokazující kvalitu a rozsah díla (osvědčení o použitých materiálech, atestech apod.); 
f) nezbytnou dokumentaci pro provoz díla (zejména záruční listy, návody k obsluze, to vše v českém 

jazyce); 
g) zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních 

zkouškách; 

h) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě 
v českém jazyce; 

i) protokol o zaškolení obsluhy; 
j) provozní řád pro zkušební provoz, je-li zkušební provoz dle SOD požadován; 
k) provozní řád pro trvalý provoz, případně dle povahy díla a sdělení objednatele dodatek k takovému 

provoznímu řádu; 
l) doklady o nakládání s odpady vzniklými v průběhu provádění díla nebo jeho části; 
m) ostatní doklady vztahující se k dílu nebo požadované objednatelem, 

14. Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni provedení díla předat objednateli veškeré doklady dle těchto 
všeobecných obchodních podmínek a SOD, včetně jejich soupisu, a to v listinné i elektronické podobě 
v odpovídajícím a běžně dostupném formátu, není-li stanoveno jinak. 

15. Dodání chybných, nepravdivých či neúplných dokladů bude hodnoceno jako vada díla. Objednatel při zjištění 
této skutečnosti uvědomí zhotovitele a zhotovitel má pět (5) dnů na provedení nápravy, pokud se smluvní 
strany písemně nedohodnou jinak. Při nedodržení ani této dodatečné lhůty je každý další den prodlení 
hodnocen jako prodlení zhotovitele s odstraněním vady díla. 

16. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že zhotovitel nedoloží dokumentaci nezbytnou 
k převzetí díla. 

E. Povinnosti spojené s kolaudací díla 

17. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli veškerou součinnost v rámci kolaudace díla, a to zejména 
včasnou přípravou a poskytnutím nutných dokladů či dokumentace. 

 
XIII. Odpovědnost za vady díla, záruka za jakost díla 

A. Odpovědnost za vady díla 

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho provedení, i za vady, které vzniknou a projeví se později. 
Vady zjištěné při předávacím řízení budou uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla. V případě sporu 
o to, zda předávané dílo vykazuje vady a nedodělky, se podle výslovné dohody smluvních stran má za to, že 
tomu tak je, a to až do doby, než se prokáže opak; důkazní břemeno nese v takovém případě zhotovitel. 

2. Odpovědnost za vady díla se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

3. Zhotoviteli v případě zániku závazků ze SOD jinak, než splněním zůstává nedotčena odpovědnost zhotovitele 
za vady díla, a to za tu část plnění, která byla zhotovitelem provedena. Této odpovědnosti se nikterak nedotkne 
případné dokončení díla objednatelem nebo třetí osobou. 

B. Záruka za jakost díla 

4. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že dílo bude mít po stanovenou dobu jak vlastnosti smluvené, tak 
vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými normami, případně vlastnosti obvyklé, a to jak u 
jednotlivých použitých materiálů, provedených stavebních či montážních prací nebo zhotovitelem dodaných 
strojů a zařízení, tak celého díla. 

5. Zhotovitel se zavazuje, že dílo ve svých jednotlivostech, jakož i jako celek, bude minimálně po dobu záruční 
doby schopné plnit funkci, ke které je určeno, a že kvalita provedených prací odpovídá technickým normám 
a právním předpisům a splňuje požadavky kladené na dílo podklady pro provedení díla. 

6. U technologických dodávek, pokud je taková dodávka předmětem díla, odpovídá zhotovitel i za funkci celého 
předmětu díla a za dosažení výkonu dle SOD nebo PD. 
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7. Jestliže povinnost zhotovitele provést dílo zcela nebo zčásti zanikne jinak než splněním, záruka za jakost 
plnění, která zhotovitel při provádění díla již uskutečnil a objednatel je převzal, vzniká obdobně v rozsahu 
a za podmínek stanovených dle tohoto článku. Této odpovědnosti se nikterak nedotkne případné dokončení 
díla objednatelem nebo třetí osobou. 

8. Poskytnutím záruky za jakost díla se neomezují zákonné povinnosti zhotovitele z vadného plnění. 

C. Záruční doba 

9. Záruční doba se sjednává v délce šedesáti (60) měsíců ode dne, kdy objednatel předá dílo investorovi stavby, 
není-li ve SOD uvedeno jinak. 

10. Záruční doba na dodávky strojů a technologického zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje 
samostatný záruční list, se sjednává v délce záruční doby poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce dvaceti 
čtyř (24) měsíců ode dne kdy objednatel předá dílo investorovi stavby 

11. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže dílo řádně využívat pro vady, za které nese 
odpovědnost zhotovitel, přičemž celková délka záruční doby se o tuto dobu prodlužuje. 

D. Vada díla 

12. Dílo má vady, jestliže dílo jako takové nebo jeho část neodpovídá výsledku určenému v příslušných zadávacích 
podmínkách, včetně PD, SOD a těchto všeobecných obchodních podmínkách, popř. pokud má dílo takové 
vlastnosti, které ztěžují, případně zcela vylučují, užití díla pro účel vymezený ve SOD nebo účel obvyklý. 

13. Za vadu díla se považuje i nesoulad provedeného díla nebo jeho části s platnými právními předpisy, 
příslušnými technickými normami, včetně technických norem ČSN (ČSN EN), montážními návody a 
podmínkami jednotlivých výrobců a dodavatelů. 

E. Reklamace 

14. Objednatel je povinen nároky z vad díla písemně uplatnit u zhotovitele. 

15. V reklamaci musí být vady popsány nebo musí být uvedeno, jak se projevují. 

16. Reklamaci lze uplatnit nejpozději poslední den záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem 
v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

17. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději při předávacím řízení předá objednateli adresy, jména odpovědných osob 
a telefonní čísla, na kterých bude možné nahlásit reklamovanou vadu. Rovněž, sdělí kontaktní osobu včetně 
telefonního čísla, kde bude možno nepřetržitě 24 hodin denně nahlásit havárii. 

F. Nároky z vady díla 

18. Objednatel má právo v případě vadného plnění s ohledem na povahu díla: 

a) na bezplatné odstranění reklamované vady díla, 
b) na přiměřenou slevu z ceny díla, 
c) na dodání náhradního plnění. 

19. Pokud objednatel reklamoval u zhotovitele vady, které představují podstatné porušení smlouvy, tj. zejména 
takové vady, které brání užívání díla k účelu, ke kterému je určeno, případně brání užívání díla obvyklým 
způsobem, může kromě výše uvedeného též odstoupit od smlouvy. 

20. Právo volby nároku má objednatel. Pokud tak neučiní, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady. 
 

G. Odstranění vady 

21. Práce na odstranění reklamovaných vad je zhotovitel povinen zahájit nejpozději do sedmi (7) dnů od obdržení 
reklamace, není-li v reklamaci uveden jiný termín s ohledem na povahu vady, s tím, že náklady na prověření 
reklamace a odstranění vad díla nese zhotovitel. 

22. Jde-li o vadu havarijní nebo ohrožující provoz či bezpečnost díla, je zhotovitel povinen zahájit práce na 
odstranění takové vady ihned po oznámení reklamace a postupovat tak, aby vada byla odstraněna do dvaceti 
čtyř (24) hodin od okamžiku oznámení reklamace, nedohodnou-li se strany jinak. Reklamaci havarijní vady 
nebo vady ohrožující provoz či bezpečnost díla a jeho bezprostředního okolí je možné s ohledem na její 
charakter a sjednanou dobu pro odstranění vady učinit i telefonicky (s následným písemným potvrzením), 
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faxem či e-mailem. Havarijním stavem se pro účely tohoto článku rozumí zejména stav, kdy v důsledku vad 
díla hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu. 

23. Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla v přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu objednatel stanoví, jinak ve 
lhůtě přiměřené rozsahu a povaze oznámené vady, nejpozději však do třiceti (30) dnů od obdržení reklamace, 
nedohodnou-li se strany jinak. 

24. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady díla i v případě, že odpovědnost za tyto vady neuznává. 
Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel. Ve sporných případech nese zhotovitel náklady na 
odstranění reklamované vady přinejmenším do pravomocného rozhodnutí soudu v této věci. V případě, že 
soud uzná, že zhotovitel za tyto vady neodpovídá, uhradí objednatel zhotoviteli prokazatelně vynaložené 
náklady na odstranění předmětné vady. 

25. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad krytých zárukou, nebo pokud zhotovitel 
odmítne reklamované vady odstranit, je objednatel oprávněn požadovat slevu z ceny díla nebo si vady díla 
odstranit sám nebo třetí osobou s tím, že zhotovitel je povinen objednateli uhradit náklady vynaložené na 
odstranění vad, a to do třiceti (30) dnů od jejich písemného uplatnění objednatelem, přičemž je objednatel 
oprávněn nárokovat jak náklady skutečné, tak náklady předpokládané, které budou určené na základě 
odborného posouzení. Zhotovitel se tedy své odpovědnosti nezprostí tím, že odkáže, že vady byly odstraněny 
třetí osobou. 

26. Odstraněním vady na náklady zhotovitele nezaniká záruka za jakost ani se neomezuje její rozsah a ani není 
dotčeno právo objednatele na smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad. 

27. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady 
a vytvořit podmínky pro její odstranění. Pokud tak neučiní, není zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení 
k odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady. 

H. Předání odstraněné reklamované vady 

28. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí odstraněné vady alespoň pět (5) dnů před zamýšleným 
dnem předání odstraněné vady objednateli, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

29. O odstranění vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady nebo uvede 
důvody, pro které odmítá odstraněnou vadu převzít. Povinným obsahem protokolu o předání odstraněné vady 
je: 

a) stručný popis odstraněné reklamované vady, která je předmětem předání, 
b) lhůta, o kterou se prodlužuje záruční doba, 
c) prohlášení objednatele, zda považuje vadu za odstraněnou. 

30. Dnem vyřízení reklamace je den podpisu protokolu o předání odstraněné vady, jehož obsahem bude potvrzení 
objednatele, že reklamace byla vyřízena. 

XIV. Ukončení smluvního vztahu 

A. Obecná ustanovení 

1. SOD je možné ukončit: 

a) splněním, 

b) dohodou smluvních stran, 
c) odstoupením od smlouvy jedné ze stran, 
d) výpovědí objednatele. 

2. Jestliže zhotovitel řádně neplní jakýkoli závazek vyplývající mu z těchto všeobecných obchodních podmínek 
nebo ze SOD, může objednatel oznámením po zhotoviteli požadovat, aby dal své jednání do pořádku a 
napravil ho ve stanovené přiměřené lhůtě. 

3. Zanikl-li závazek provést dílo jinak, než jeho splněním je objednatel povinen uhradit zhotoviteli vždy nejvýše 
to, o co se zhotovováním díla průkazně obohatil. 

B. Odstoupení od smlouvy 

4. Objednatel je oprávněn od SOD odstoupit zejména v případě, kdy zhotovitel: 

a) neplní povinnosti dané mu čl. XVIII VOP nebo oznámením dle odst. 2 tohoto článku, 
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b) opustí dílo, bez rozumného důvodu nepokračuje v provádění díla v souladu s termíny plnění díla nebo 
jinak jasně projevuje úmysl nepokračovat v plnění svých závazků, které má dle SOD. 

5. Není-li mezi smluvními stranami sjednáno jinak, odstoupit od smlouvy je možné z důvodů uvedených 
v občanském zákoníku, SOD a těchto všeobecných obchodních podmínkách. 

6. Každá smluvní strana je oprávněna od SOD odstoupit, bylo-li rozhodnuto, že se druhá smluvní strana zrušuje 
s likvidací, nebo bylo-li ohledně druhé smluvní strany zahájeno insolvenční řízení. Toto právo trvá po 
prohlášení konkursu na majetek druhé smluvní strany i po dobu, po kterou se může insolvenční správce 
vyjádřit, že smlouvu splní. 

7. Mimo případy dle § 2002 odst. 1 občanského zákoníku se za podstatné porušení smlouvy považuje zejména: 

a) hrubě nebo opakovaně nekvalitní plnění zhotovitele; 
b) prodlení zhotovitele s prováděním díla déle než třicet (30) dnů oproti lhůtám uvedeným ve SOD; 
c) použití předaných podkladů k jiným účelům, než je uvedeno ve SOD nebo v těchto všeobecných 

obchodních podmínkách, nebo jejich poskytnutí třetí osobě bez vědomí objednatele; 
d) porušení předpisů týkajících se BOZP a ochrany životního prostředí; 
e) opakované porušení jakékoli povinnosti vyplývající ze SOD nebo těchto všeobecných obchodních 

podmínek, přičemž opakovaným porušením se rozumí nejméně třetí porušení povinnosti. 

8. Prodlení objednatele s úhradou dlužné částky déle než třicet (30) dnů je považováno za podstatné porušení 
smlouvy, které opravňuje zhotovitele k odstoupení od SOD. 

9. Odstoupení od SOD je účinné okamžikem doručení oznámení o odstoupení od SOD druhé smluvní straně 
a má účinky ex nunc, nebude-li v odstoupení uvedeno jinak. 

10. Odstoupení od SOD se nedotýká práv objednatele z vadného plnění, poskytnuté záruky za jakost, práva na 
smluvní pokutu, náhradu újmy, vlastnických práv a dalších ustanovení SOD nebo těchto všeobecných 
obchodních podmínek, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smluvního vztahu. 

11. V případě odstoupení od SOD je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu zastavit práce na díle, vyjma 
prací, které jsou nezbytné pro zajištění BOZP v okolí provádění díla, a dalších prací provedených ve prospěch 
objednatele a kvality prováděného díla. Po odstoupení od SOD jsou smluvní strany povinny provést 
inventarizaci provedených prací. 

C. Výpověď smlouvy 

12. Objednatel je oprávněn SOD ukončit výpovědí s jednoměsíční výpovědní dobou oznámením takové výpovědi 
zhotoviteli. Výpověď nabude účinnosti dnem doručení oznámení zhotoviteli. Objednatel není oprávněn SOD 
vypovědět jen z důvodu, aby dílo provedl sám nebo nechal dílo provést jiným zhotovitelem, ledaže zhotovitel 
řádně a včas neplní své povinnosti dané mu SOD nebo těmito všeobecnými obchodními podmínkami. 

13. Výpověď SOD se nedotýká práv objednatele z vadného plnění, poskytnuté záruky za jakost, práva na smluvní 
pokutu, náhradu újmy, vlastnických práv a dalších ustanovení SOD nebo těchto všeobecných obchodních 
podmínek, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smluvního vztahu. 

 

XV. Zkoušky díla, zkušební provoz, zaregulování technologického celku 

A. Individuální vyzkoušení 

1. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli zahájení individuálních zkoušek a pozvat je na jejich provedení, a 
to v dostatečném předstihu před termínem jejich konání. Technický dozor stavebníka je povinen se 
individuálních zkoušek zúčastnit. O provedení a výsledku individuálního vyzkoušení provede zhotovitel zápis 
prokazující provedení a výsledek individuálního vyzkoušení. 

B. Komplexní vyzkoušení 

2. Komplexním vyzkoušením prokazuje zhotovitel, že stavební dílo je řádně dokončeno, dosahuje příslušné 
požadované kvality, případně že je jako celek schopno zkušebního provozu, je-li tento požadován. Jestliže má 
být dle SOD, případně na základě rozhodnutí příslušných orgánů veřejné správy, řádné provedení díla či jeho 
části prokázáno vykonáním dohodnutých zkoušek, považuje se dílo za provedené teprve tehdy, když tyto 
zkoušky byly úspěšně vykonány. Termín konání je zhotovitel povinen určit po dohodě s objednatelem, 
technickým dozorem stavebníka, autorským dozorem a případným budoucím provozovatelem díla. K účasti 
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na nich objednatel, pozve technický dozor stavebníka, autorský dozor a případného budoucího provozovatele 
díla. 

3. Podstatnou náležitostí provedení komplexního vyzkoušení je dohoda smluvních stran na kritériích posuzování 
úspěšnosti komplexního vyzkoušení. 

4. O ukončení komplexního vyzkoušení a o tom, zda bylo úspěšné či nikoliv, jsou smluvní strany povinny sepsat 
zápis. 

C. Zkušební provoz 

5. Zkušební provoz provede objednatel v případě, je-li zkušební provoz sjednán ve SOD nebo je-li vyžadován 
příslušnými orgány veřejné správy. 

6. Je-li objednatel povinen provést zkušební provoz, rozumí se předáním a převzetím díla dle čl. XII VOP předání 
a převzetí díla ke zkušebnímu provozu, přičemž je zhotovitel povinen v rámci předávacího řízení objednateli 
předložit též veškeré podklady nezbytné ke zkušebnímu provozu. Pro předání a převzetí díla po úspěšném 
provedení zkušebního provozu se čl. XII VOP použije obdobně. 

7. Zkušebním provozem se prověřuje, zda je zařízení, za předpokládaných provozních a výrobních podmínek, 
schopno dosahovat výkonů (parametrů) v příslušné požadované kvalitě a množství. 

8. Zkušební provoz bude zahájen v termínu sjednaném ve SOD. Pokud není termín zahájení ve SOD sjednán, 
pak v termínu určeném orgány veřejné správy či dohodou objednatele s investorem a technickým dozorem 
stavebníka. Totéž přiměřeně platí i pro délku zkušebního provozu, kritéria výsledného hodnocení, 
podmínky, rozsah a technicky nutnou dobu účasti zhotovitele. 

9. Pokud zkušební provoz v určené délce neprokáže splnění stanovených parametrů, smluvní strany sjednají jeho 
prodloužení. Pokud byl zkušební provoz neúspěšný z příčin na straně zhotovitele, nese náklady prodlouženého 
zkušebního provozu zhotovitel. 

D. Zaregulování technologického celku 

10. Zaregulování technologického celku zhotovitel provede v případě, je-li zaregulování sjednáno ve SOD. 

11. Zaregulováním technologického celku se nastavuje, aby zařízení, za předpokládaných provozních a výrobních 
podmínek, bylo schopno dosahovat výkonů (parametrů) v příslušné požadované kvalitě a množství. 

12. Zaregulování technologického celku bude zahájeno po uvedení díla do provozu na základě dohody mezi 
objednatelem a zhotovitelem. 

 
XVI. Vlastnické právo k předmětu díla a nebezpečí škody na díle 

1. Předmět díla je od počátku ve vlastnictví objednatele. K přechodu vlastnictví k dodávaným částem díla 
dochází okamžikem jejich zabudování do díla. 

2. Pokud zhotovitel převzal od objednatele jakékoli podklady, výkresy, modely, vzory apod., nesmí tyto 
poskytovat třetím osobám, zveřejňovat je nebo s nimi bez souhlasu objednatele jakýmkoli způsobem nakládat, 
mimo přímou souvislost s prováděním díla, a tyto jsou neustále ve vlastnictví objednatele. Zhotovitel je 
povinen je bez výzvy vrátit objednateli nejpozději při provedení díla. 

3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle a veškerou odpovědnost za péči o dílo a vybavení, materiály 
a technologická zařízení, včetně ztráty a poškození až do doby provedení díla. Zhotovitel je povinen tyto věci 
po dobu své odpovědnosti v případě ztráty či zničení na vlastní náklady nahradit tak, aby tyto věci, materiály 
či technologická zařízení odpovídaly podmínkám vymezeným ve SOD nebo těchto všeobecných obchodních 
podmínkách. 

 
XVII. Duševní vlastnictví 

1. Vznikne-li v souvislosti s prováděním díla autorské dílo ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, 
o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, má se za to, že se jedná o dílo vytvořené na objednávku. 

2. Zhotovitel tímto poskytuje objednateli svůj neodvolatelný souhlas – licenci k užití veškerých práv duševního 
vlastnictví, která jsou součástí nebo příslušenstvím předmětu plnění zhotovitele dle SOD. Licence poskytnutá 
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zhotovitelem objednateli je výhradní, celosvětová, převoditelná (sublicencovatelná), časově neomezená a je 
udělena ke všem účelům známým k datu uzavření SOD, tak jak bude popsáno dále. Objednatel není povinen 
licenci využít. Zhotovitel souhlasí s tím, že nebude oprávněn licenci vypovědět nebo od ní odstoupit a že 
licenční ujednání je sjednáno jako samostatné ujednání, které přetrvá zánik ostatních závazků dle SOD. 

3. Smluvní strany dále sjednávají, že v rámci licence bude objednatel oprávněn použít předmět plnění zhotovitele ke 
všem známým účelům, včetně užívání díla, další úpravy díla a jeho reprodukce, a je v rámci licence oprávněn, 
ať už přímo či nepřímo prostřednictvím třetích osob, provádět jakékoliv úpravy nebo změny či doplnění 
předmětu plnění zhotovitele nebo jakékoliv jeho části, spojit předmět plnění zhotovitele nebo jeho část s 
jiným plněním či dílem nebo kolektivním dílem. Zhotovitel tímto poskytuje svůj výslovný a 
neodvolatelný souhlas k sublicencování jakýchkoliv práv duševního vlastnictví, která jsou předmětem licence, 
jakékoliv třetí osobě bez omezení. Zhotovitel je odpovědný za to, že jeho zaměstnanci, poddodavatelé a 
jakékoliv jiné osoby zapojené do plnění zhotovitele dle SOD přijaly a přijmou všechny nezbytné kroky a 
udělily a udělí všechny nezbytné souhlasy k tomu, aby objednatel mohl licenci plně využít. 

4. Odměna za licenci je zahrnuta v ceně díla a zhotovitel odpovídá za to, že objednatel není a nebude povinen 
za licenci a její využití hradit jakékoliv další odměny. 

5. Zhotovitel se zavazuje ve smyslu zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění 
pozdějších předpisů, udělit objednateli souhlas k využívání veškerých vynálezů chráněných patentem 
zhotovitele, které se stanou součástí díla. Zhotovitel se rovněž zavazuje získat pro objednatele souhlas 
k využívání veškerých vynálezů chráněných patentem třetí osoby, které se stanou součástí díla, a to od majitele 
předmětného patentu. V souvislosti se zde uvedeným je zhotovitel povinen zajistit zápis předmětné licenční 
smlouvy na své náklady do patentového rejstříku vedeného Úřadem průmyslového vlastnictví. Veškeré zde 
uvedené povinnosti je zhotovitel povinen splnit před tím, než užije vynález chráněný patentem za účelem 
provedení díla. 

6. Ustanovení předchozího odstavce se přiměřeně použije též v případě, kdy zhotovitel za účelem provedení díla 
užije technické řešení chráněné užitným vzorem ve smyslu zákona č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, ve 
znění pozdějších předpisů, přičemž je zhotovitel povinen zajistit zápis předmětné licenční smlouvy na své 
náklady do rejstříku užitných vzorů vedeného Úřadem průmyslového vlastnictví. 

7. Právy duševního vlastnictví se pro účely SOD a těchto všeobecných obchodních podmínek rozumějí práva 
k nakládání s díly, vynálezy a jinými nehmotnými výsledky procesu lidské tvořivosti, zkoumání a myšlení, 
zejména práva chráněná dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, práva 
průmyslového vlastnictví dle zákona č. 14/1993 Sb., o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví, ve 
znění pozdějších předpisů, č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších 
předpisů, č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů, ve znění pozdějších předpisů, č. 478/1992 Sb., 
o užitných vzorech, ve znění pozdějších předpisů, č. 529/1991 Sb., o ochraně topografií polovodičových 
výrobků, ve znění pozdějších předpisů, č. 206/2000 Sb., o ochraně biotechnologických vynálezů, ve znění 
pozdějších předpisů, č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin, ve znění pozdějších předpisů, 
č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů a č. 452/2001 Sb., o ochraně označení 
původu výrobků, ve znění pozdějších předpisů, a dalších obdobných právních předpisů České republiky 
i jiných právních řádů. 

 
XVIII. Zajištění  

A. Obecná ustanovení 

1. Tento článek se použije pouze tehdy, je-li zajištění v některé formě dle tohoto článku požadováno ve SOD. 
V takovém případě je zhotovitel povinen na své náklady získat zajištění ve formě a výši dle SOD a za 
podmínek dle těchto všeobecných obchodních podmínek. 

B. Zajištění za provedení díla 

2. Je-li dle SOD požadováno zajištění za provedení díla, je zhotovitel povinen toto zajištění poskytnout ve formě 
bankovní záruky. Bankovní záruka musí být vydána tuzemskou právnickou osobou a musí být účinná 
nejpozději v den předání záruční listiny objednateli. Zhotovitel je povinen předat objednateli záruční listinu 
za provedení díla nejpozději v den předání staveniště. 

3. Zhotovitel je povinen zajistit, že bankovní záruka bude platná a účinná, dokud neprovede dílo a nepředá 
objednateli záruku za odstranění vad podle čl. XVIII podčl. C VOP, je-li tato objednatelem požadována. Pokud 
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podmínky bankovní záruky specifikují datum její platnosti a do tohoto data dílo nebylo řádně provedeno 
a/nebo zhotovitel nepředal objednateli zajištění za odstranění vad, je zhotovitel povinen rozšířit platnost 
bankovní záruky do té doby, dokud není dílo řádně provedeno a objednatel neobdrží zajištění za odstranění 
vad. 

4. Zhotovitel je oprávněn bankovní záruku dle odst. 3 tohoto článku nahradit bankovní zárukou v délce platnosti 
a účinnosti kratší, než je vyžadována, a to za předpokladu, že tato bude zhotovitelem pravidelně prodlužována 
tak, aby jednotlivé úseky platnosti bankovní záruky na sebe navazovaly, a to až do doby vymezené v odst. 3 
tohoto článku. 

5. Objednatel je oprávněn uplatnit práva z bankovní záruky pouze na nároky, které objednateli vznikly podle 
SOD a těchto všeobecných obchodních podmínek, v případě, že zhotovitel objednateli nezaplatí částku, která 
objednateli dle SOD náleží. V případě, že zhotovitel neprodlouží platnost bankovní záruky tak, jak je popsáno 
v předchozím odstavci, je objednatel oprávněn nárokovat plnou částku bankovní záruky. 

6. Objednatel je povinen záruční listinu zhotoviteli vrátit, a to do třiceti (30) dnů ode dne doručení žádosti 
zhotovitele objednateli, jsou-li ze strany zhotovitele splněny všechny jeho závazky. Nejsou-li ze strany 
zhotovitele splněny všechny jeho závazky, není objednatel povinen žádosti zhotovitele vyhovět. 

7. Zhotovitel je povinen zajistit, že objednatel bude oprávněn čerpat z bankovní záruky finanční prostředky na 
první výzvu a bez námitek či omezujících podmínek právnické osoby, která bankovní záruku vydala. 

8. V případě neplatnosti či nevymahatelnosti bankovní záruky se zhotovitel zavazuje neprodleně učinit veškeré 
kroky nezbytné k obstarání bankovní záruky ve prospěch objednatele, jejíž hodnota a podmínky budou 
odpovídat podmínkám uvedeným výše. 

9. Objednatel má vůči zhotoviteli právo na zadržení plateb ve výši odpovídající výši bankovní záruky v případě 
prodlení zhotovitele s předložením bankovní záruky nebo udržováním této bankovní záruky v platnosti. 

C. Zajištění za odstranění vad  

10. Je-li dle SOD požadováno zajištění za odstranění vad, je zhotovitel povinen toto zajištění poskytnout ve formě 
bankovní záruky. Bankovní záruka musí být vydána tuzemskou právnickou osobou a musí být účinná 
nejpozději v den předání záruční listiny objednateli. Zhotovitel je povinen předat objednateli záruční listinu 
za odstranění vad nejpozději v den provedení díla. 

11. Zhotovitel je povinen zajistit, že bankovní záruka bude platná a účinná do konce uplynutí všech záručních 
dob, včetně jejich případných prodloužení. Pokud podmínky bankovní záruky specifikují datum její platnosti 
a zhotovitel neodstranil vady do třiceti (30) dnů před datem ukončení platnosti bankovní záruky, je zhotovitel 
povinen rozšířit platnost bankovní záruky do doby, než budou všechny vady odstraněny. 

12. Zhotovitel je oprávněn bankovní záruku dle odst. 11 tohoto článku nahradit bankovní zárukou v délce platnosti 
a účinnosti kratší, než je vyžadována, a to za předpokladu, že tato bude zhotovitelem pravidelně prodlužována 
tak, aby jednotlivé úseky platnosti bankovní záruky na sebe navazovaly, a to až do doby vymezené v odst. 11 
tohoto článku. 

13. Objednatel je oprávněn uplatnit práva z bankovní záruky pouze na nároky, které objednateli vznikly podle 
SOD a těchto všeobecných obchodních podmínek, v případě, že zhotovitel objednateli nezaplatí částku, která 
objednateli dle SOD náleží. V případě, že zhotovitel neprodlouží platnost bankovní záruky tak, jak je popsáno 
v předchozím odstavci, je objednatel oprávněn nárokovat plnou částku bankovní záruky. 

14. Objednatel je povinen záruční listinu zhotoviteli vrátit, a to do třiceti (30) dnů ode dne doručení žádosti 
zhotovitele objednateli, jsou-li ze strany zhotovitele splněny všechny jeho závazky. Nejsou-li ze strany 
zhotovitele splněny všechny jeho závazky, není objednatel povinen žádosti zhotovitele vyhovět. 

15. Zhotovitel je povinen zajistit, že objednatel bude oprávněn čerpat z bankovní záruky finanční prostředky na 
první výzvu a bez námitek či omezujících podmínek právnické osoby, která bankovní záruku vydala. 

16. V případě neplatnosti či nevymahatelnosti bankovní záruky se zhotovitel zavazuje neprodleně učinit veškeré 
kroky nezbytné k obstarání bankovní záruky ve prospěch objednatele, jejíž hodnota a podmínky budou 
odpovídat podmínkám uvedeným výše. 

 
XIX. Smluvní pokuty a náhrada škody 

A. Základní smluvní pokuty 
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1. V případě prodlení zhotovitele s jakoukoli povinností uvedenou v těchto všeobecných obchodních 
podmínkách nebo SOD, blíže nespecifikovanou v tomto článku, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,3 % z nabídkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení. 

2. V případě prodlení zhotovitele s: 

a) provedením díla v termínu sjednaném ve SOD, 
b) postupem prací dle dílčích termínů provedení díla (milníků) sjednaných ve SOD nebo 
c) vyklizením staveniště ve lhůtě sjednané ve SOD 

je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z nabídkové ceny díla bez DPH za 
každý započatý den prodlení. 

3. V případě prodlení zhotovitele s: 

a) odstraňováním vad uvedených v protokolu o předání a převzetí předmětu díla (čl. XII VOP), 
b) zahájením odstraňování vady oznámené objednatelem v průběhu záruční doby (čl. XIII podčl. G VOP) 

nebo 
c) odstraněním vady oznámené objednatelem v průběhu záruční doby (čl. XIII podčl. G VOP) 

je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z nabídkové ceny díla bez DPH za 
každou jednotlivou vadu a každý započatý den prodlení. 

4. V případě prodlení prodávajícího s odstraněním havarijní vady nebo vady ohrožující bezpečnost, která byla 
prodávajícímu oznámena kupujícím v průběhu záruční doby (čl. XIII podčl. G VOP), je prodávající povinen 
zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,3 % z nabídkové ceny dodávky bez DPH za každou započatou 
hodinu prodlení a jednotlivou vadu. 

B. Další smluvní pokuty 

5. V případě, že se jakékoli prohlášení zhotovitele uvedené v čl. III VOP ukáže jako nepravdivé, je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1 % z nabídkové ceny díla bez DPH za 
každé jednotlivé nepravdivé prohlášení zhotovitele. 

6. V případě, že zhotovitel neposkytne objednateli potřebnou vyžádanou součinnost, je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 0,3 % z nabídkové ceny díla bez DPH za každé 
zjištěné porušení této povinnosti. 

7. V případě neplnění svých povinností vyplývajících zhotoviteli z čl. XV VOP je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 0,3 % z nabídkové ceny díla bez DPH za každý den prodlení s 
plněním povinností. 

8. V případě neplnění svých povinností vyplývajících zhotoviteli z čl. XXIV VOP je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 0,3 % z nabídkové ceny díla bez DPH za každé zjištěné 
porušení povinnosti. 

C. Společná ustanovení ke smluvním pokutám 

9. Smluvní pokuta je splatná třicátý (30.) den ode dne doručení výzvy k uhrazení smluvní pokuty zhotoviteli. 

10. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje zhotovitele povinnosti splnit povinnost smluvní pokutou utvrzenou. 

11. Dopadají-li na jedno skutkově stejné porušení povinnosti zhotovitele dvě a více ustanovení o smluvní pokutě 
dle tohoto článku, uplatní se na takové porušení povinnosti pouze jedna smluvní pokuta, a to ta v nejvyšší 
výši.  

D. Náhrada škody 

12. Smluvní strany vylučují aplikaci § 2050 občanského zákoníku. Tzn., že ujednání smluvních pokut se nedotýká 
práva objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti utvrzené smluvní pokutou. 

13. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo 
jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla. 

14. Pokud bude objednateli v důsledku jednání, příp. opomenutí, zhotovitele uložena pokuta či penále, je 
zhotovitel povinen tuto pokutu či penále objednateli uhradit. Uhrazením pokuty či penále objednateli není 
dotčeno právo objednatele na náhradu škody, jež jednáním či opomenutím zhotovitele objednateli vznikne. 
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15. V případě, kdy z důvodu neplnění povinností ze strany zhotovitele dojde na straně objednatele ke vzniku 
škody, která vyplývá z jeho dalších smluvních vztahů uzavřených s třetími osobami v souvislosti s dílem, je 
zhotovitel povinen objednateli tuto škodu nahradit. 

 
XX. Pojištění 

A. Obecná ustanovení 

1. Tento článek se aplikuje pouze v případě, že je dle SOD požadováno některé z pojištění uvedených v tomto 
článku. 

2. Je-li ve SOD uvedena výše spoluúčasti zhotovitele, nesmí podíl spoluúčasti zhotovitele na pojistném plnění 
překročit tuto výši. 

3. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Zhotovitel je současně 
povinen informovat objednatele o veškerých skutečnostech spojených s pojistnou událostí. 

4. Smluvní strany jsou povinny si v souvislosti s pojistnou událostí poskytovat veškerou potřebnou součinnost. 

5. Náklady na pojištění jsou zahrnuty v nabídkové ceně díla. 

6. Zhotovitel je povinen předložit objednateli doklad o pojištění dle tohoto článku vždy na žádost objednatele, 
a to do pěti (5) dnů ode dne doručení takové žádosti. 

7. Nepředložení dokladů o pojištění objednateli je považováno za podstatné porušení smlouvy. 

B. Pojištění předmětu plnění a odpovědnosti za škodu 

8. Zhotovitel je povinen si na své náklady zajistit pojištění předmětu plnění dle SOD, včetně zařízení a vybavení 
používaného k realizaci předmětu plnění, a odpovědnosti za škodu způsobenou sebou nebo svými 
poddodavateli objednateli nebo třetím osobám. 

9. Pojištění odpovědnosti za škodu, zahrnující také odpovědnost za výrobek, odpovědnost za vadně vykonanou 
práci a krytí finančních škod, bude sjednáno s limitem plnění, který nebude nižší než částka uvedená ve SOD. 

C. Stavebně montážní pojištění díla 

10. Zhotovitel sjedná pojištění stavebních a montážních rizik, které bude pokrývat škody, které mohou vzniknout 
v průběhu provádění stavebních či jiných prací na díle. 

11. Zhotovitel pojistí před zahájením prací dílo (stavbu, technologická zařízení, materiály, dokumentaci apod.) 
proti všem možným rizikům (s vyloučením vyšší moci) na celou dobu provádění díla až do řádného provedení 
díla, a to s limitem plnění, který nebude nižší než částka uvedená ve SOD. 

 
XXI. Povinnost mlčenlivosti, zveřejnění, informační povinnost 

1. Smluvní strany se zavazují, že zachovají mlčenlivost o důvěrných informacích druhé smluvní strany, 
s výjimkou případů, kdy si tyto informace vyžádá soud nebo jiný oprávněný orgán veřejné správy. 

2. Důvěrnou informací se pro účely těchto všeobecných obchodních podmínek rozumí obchodní tajemství 
a veškeré informace jakéhokoliv druhu, včetně informací obchodních či technických, jakož i veškeré další 
informace získané před nebo po podepsání SOD. 

3. Je-li příslušnou zadávací dokumentací připuštěna existence obchodního tajemství, je zhotovitel případné 
obchodní tajemství povinen objednateli prokázat. 

4. Smluvní strany berou na vědomí, že za podmínek vyplývajících ze zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv), ve znění pozdějších předpisů, podléhá SOD uveřejnění v registru smluv, přičemž uveřejnění dle tohoto 
zákona zajistí objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. Smluvní strany si ujednávají, 
že objednatel je oprávněn bez omezení provést uveřejnění úplného znění SOD, včetně všech příloh v registru 
smluv i v případě, že povinnost k jejímu uveřejnění ze zákona dle předchozí věty nevyplývá. Smluvní strany 
berou dále na vědomí, že objednatel je povinen SOD či skutečnosti z ní vyplývající uveřejnit nebo poskytnout 
třetím osobám, pokud takový postup vyplývá z příslušných právních předpisů. Ujednání dle tohoto odstavce 
se vztahují i na všechny případné dodatky ke SOD, jejichž prostřednictvím je SOD měněna či ukončována. 
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XXII. Zástupci stran 

1. Osoby, které jsou oprávněny jednat za objednatele a zhotovitele v technickoorganizačních otázkách spojených 
s plněním jednotlivých práv a povinností ze SOD, tj. jednat ve věcech technických, jsou určeny ve SOD. 
Jednáním ve věcech technických se rozumí především jednání ve věcech: 

a) operativního technického řízení činností při provádění díla, 
b) přebírání podkladů a dokumentů souvisejících s prováděním díla, 
c) předání a převzetí staveniště, 
d) kontroly plnění podmínek pro provedení plateb, 
e) podepisování protokolů o předání a převzetí díla nebo jeho části, 
f) odsouhlasování vzorků, 
g) potvrzování provedených zkoušek a měření. 

2. Ve věcech smluvních, tj. zejména ve věcech: 

a) změn SOD formou dodatků, 
b) ukončování SOD, 
c) uplatňování smluvních pokut a náhrady újmy, 

jednají za smluvní strany osoby oprávněné uzavřít smlouvu. 

3. Zhotovitel je povinen zajistit, aby byla na staveništi při jakémkoli jednání v souvislosti s plněním smlouvy vždy 
přítomna alespoň jedna odpovědná osoba zhotovitele ovládající český jazyk, a to nejméně na komunikační 
úrovni. 

 
XXIII. Doručování a komunikační prostředky 

1. Veškeré písemnosti určené druhé smluvní straně jí budou zasílány primárně prostřednictvím datové schránky. 
Nemá-li zhotovitel zřízenou datovou schránku, budou mu veškeré písemnosti doručovány primárně 
prostřednictvím poštovních služeb. V případě neoficiální komunikace lze užít též prostředky elektronické 
pošty. Vyžaduje-li to povaha věci, mohou být písemnosti doručovány též formou osobního předání určeným 
zástupcům smluvních stran, přičemž takové písemnosti je nutné odeslat dotčené straně též v elektronické 
podobě, nevylučuje-li to však povaha písemnosti. Není-li písemnost doručená druhé smluvní straně osobně 
zaslána této straně též v elektronické podobě, musí být o osobním předání sepsán protokol. Protokol je možno 
nahradit jakoukoli listinou, z níž bude patrné převzetí doručované písemnosti druhou smluvní stranou. 

2. Každá ze smluvních stran je povinna bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu údajů 
uvedených ve SOD. 

3. Písemnost se považuje za doručenou, jakmile druhá smluvní strana písemnost převezme nebo jakmile byla 
vrácena odesílající smluvní straně jako nedoručitelná anebo smluvní strana svým jednáním nebo opomenutím 
doručení písemnosti zmařila. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže smluvní strana přijetí písemnosti 
odmítne. 

4. Kdykoli tyto všeobecné obchodní podmínky nebo SOD předpokládají udělení nebo vydání schválení, 
potvrzení, souhlasů, určení, oznámení apod., musí tato komunikace probíhat zásadně elektronicky. Převážná 
část běžné komunikace tak bude mezi stranami probíhat zejména prostřednictvím datové schránky a 
elektronické pošty. 

5. Veškerá komunikace mezi stranami bude probíhat výhradně v českém jazyce, nebude-li mezi stranami 
dohodnuto jinak. 

 
XXIV. Zvláštní povaha některých děl 

A. Zvláštní povinnosti zhotovitele vodohospodářského díla 

1. Ustanovení tohoto podčlánku se použijí pouze tehdy, je-li ve SOD uvedeno, že předmětem provádění díla je 
vodohospodářské dílo. 

2. Vyplývá-li pro zhotovitele ze SOD nebo těchto všeobecných obchodních podmínek povinnost předložit 
jakýkoli dokument ke schválení technickému dozoru stavebníka, je zhotovitel povinen tento dokument 
předložit ke schválení též provozovateli vodohospodářského infrastrukturního majetku objednatele (dále též 
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jen „VHM“), tj. společnosti ČEVAK a.s., IČO: 608 49 657, se sídlem Severní 2264/8, 370 10 České 
Budějovice. 

3. Zhotovitel je povinen v případě, kdy bude při provádění díla nutná jakákoli manipulace se zařízením 
spadajícím do VHM, informovat o této skutečnosti objednatele a provozovatele VHM. Veškerou manipulaci 
se zařízením spadajícím do VHM je oprávněn provádět pouze provozovatel VHM. Zhotovitel není oprávněn 
takovouto manipulaci provádět. 

B. Zvláštní povinnosti zhotovitele díla, které je školským nebo sociálním zařízením 

4. Ustanovení tohoto podčlánku se použijí pouze tehdy, je-li ve SOD uvedeno, že předmětem provádění díla je 
školské nebo sociální zařízení, přičemž školským nebo sociálním zařízením se pro účely tohoto podčlánku 
rozumí též zařízení se školským nebo sociálním zařízením související. 

5. Zhotovitel je povinen zajistit, aby veškeré prováděné práce a činnosti na díle byly prováděny s ohledem na 
skutečnost, že předmětem díla je školské nebo sociální zařízení. Zhotovitel je povinen veškeré hlučné práce, 
případně práce jinak narušující provoz školského nebo sociálního zařízení, provádět výhradně v dobu určenou 
objednatelem. 

6. Zhotovitel je povinen zajistit omezení pohybu svých zaměstnanců, resp. osob pohybujících se na staveništi 
s vědomím zhotovitele, pouze a výhradně na místech, na kterých se dílo provádí, a omezit pohyb těchto osob 
po školském nebo sociálním zařízení výhradně v souvislosti s prováděním díla. 

7. Zhotovitel je dále povinen zajistit dodržování zákazu kouření svými zaměstnanci, resp. osobami pohybujícími 
se na staveništi s vědomím zhotovitele, a to na všech místech, kde je ve školském nebo sociálním zařízení 
zakázáno kouření. 

 
XXV. Závěrečná ustanovení 

1. Práva a povinnosti těmito všeobecnými obchodními podmínkami neupravené, avšak se SOD související, se 
kromě SOD řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, příp. ostatními souvisejícími právními 
předpisy. 

2. Strany vylučují aplikaci ustanovení § 557 občanského zákoníku. 

3. Případná změna právních předpisů dotýkajících se práv a povinností vyplývajících z těchto všeobecných 
obchodních podmínek nebo SOD nevyžaduje změnu ani těchto všeobecných obchodních podmínek ani SOD. 
V takovém případě se má za to, že ustanovení neslučitelná s novou právní úpravou se neaplikují a strany jsou 
povinny řídit se zákonnou úpravou, nebude-li smluvními stranami postupováno dle odst. 4 tohoto článku. 

4. Neplatná či neúčinná ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek nezpůsobují neplatnost nebo 
neúčinnost ostatních ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek či celých všeobecných 
obchodních podmínek. Neplatná či neúčinná ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek budou 
nahrazena platnými a účinnými ustanoveními, které se nejvíce blíží účelu, kterého mělo být dosaženo, a to 
formou dodatku ke SOD. 

5. Jsou-li v těchto všeobecných obchodních podmínkách uvedena práva a povinnosti týkající se správních řízení 
dle příslušných právních předpisů, použijí se tato ustanovení pouze tehdy, je-li takové správní řízení v daném 
případě konáno. 

6. Místně příslušným soudem pro případ sporů vyplývajících ze SOD je, dle dohody smluvních stran ve smyslu 
ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, soud příslušný 
dle sídla objednatele. 


